

COMUNE DI BANARI

QUADRO ECONOMICO PERIZIA (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	PROGETTO ESECUTIVO	POST GARA	PERIZIA
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA VIA VITTORIO EMANUELE CUP: J57B25000070002	Totale progetto	Totale post gara	Totale perizia

A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN PERIZIA: €. 111.337,74 IMPORTO DI CONTRATTO, AL NETTO DEL RIBASSO DEL ,100% = €. 114.363,16 DI CUI €. 93.156,71 PER LAVORI ED €. 3.118,67 DI ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) ED €. 18.087,78 PER COSTI DELLA MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	Ribasso del ,100 %	Ribasso del ,100 %
-----	---	-----------------------	-----------------------

		PERIZIA			
a1)	Totale lavori a misura = €. 111.337,74	103.955,54	103.955,54	111.337,74	
1 -	VIA VITTORIO EMANUELE II111.337,74	103.955,54	103.955,54	111.337,74	
1.1	TRATTO 2	102.524,58	102.524,58	108.475,82	
1.E	LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE - VIA VITTORIO EMANUELE II	1.430,96	1.430,96	2.861,92	
	SOMMANO111.337,74				
a2)	Costi della manodopera	17.037,06	17.037,06	18.087,78	
	Importo dei lavori perizia al netto degli oneri della manodopera (a1-a2): €. 93.249,96	86.918,48	86.918,48	93.249,96	
	A dedurre ribasso di gara pari al ,100% di (a1-a2)		-86,92	-93,25	
	Importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso: €. 93.156,71		restano: 103.868,62	restano: 111.244,49	
a3)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta 3,00% sul totale lavori	3.118,67	3.118,67	3.118,67	
	Nuovo importo contrattuale in perizia : €. 114.363,16	107.074,21	106.987,29	114.363,16	

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: €. 35.635,90			
b1)	I.V.A. sui lavori al 22%	23.556,33	23.537,20	25.159,90
b2)	Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice:	1.713,19	1.713,19	1.720,19
b3)	Spese tecniche:			
b3.3)	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi:	4.805,43	4.805,43	4.805,43
b3.4)	- spese per contributi previdenziali:	192,22	192,22	192,22
	Totale “Spese tecniche” (da b3.1 a b3.4) = €. 4.997,65			
b3.5)	Spese e oneri accessori	1.201,36	1.201,36	1.201,36
b3.6)	- spese per contributi previdenziali:	48,05	48,05	48,05
	Totale ‘Spese tecniche ed oneri accessori’ (da b3.5 a b3.6) = €. 1.249,41			
b3.7)	Spese tecniche relative alla Perizia			500,00
b3.8)	- spese per contributi previdenziali:			20,00
	Totale “Spese relative alla progettazione perizia” (da b3.7 a b3.8) = €. 520,00			
	TOTALE SPESE TECNICHE = €. b3.1 a b3.8) = €. 6.767,06			
b4)	I.V.A. su spese tecniche al 22%	1.374,35	1.374,35	1.488,75
b5)	Supporto al RUP (compresa IVA e Cassa) - 1% importo a base di gara	800,00	800,00	
b6)	Spese per relazioni specialistiche, rilievi, indagini ecc.	5.000,00	5.000,00	
b7)	Accordi bonari al 3%	3.212,23	3.212,23	
b8)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	500,00	500,00	500,00
b9)	Imprevisti e arrotondamento	522,63		
	Totale ‘Somme a disposizione’ (somma da b1 a b9) =	42.925,79	42.384,03	35.635,90
	TOTALE PROGETTO (A+B) EURO	150.000,00	149.371,32	149.999,06
	TOTALE ECONOMIE		628,68	0,94

Si ha una variazione contrattuale del 6,89 % (sei/89 per cento)

TOTALE INTERVENTO: €. 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
-------------------------------------	------------	------------	------------