



**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA**  
**Provincia di Olbia - Tempio**

**AREA LL.PP. E MANUTENZIONI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Numero 35 Del 28-02-18**

**Registro Generale 72**

**Oggetto: Lavori per la "Sistemazione della strada di collegamento tra le zone turistiche di Isola Rossa, Marinedda e Calarossa (Canneddhi). Affidamento alla Ditta Lepori Flavio con sede a Trinità D'Agultu e V. C.I.G. Z46219FFAA. Approvazione perizia di variante**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 31/03/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2017/2019;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 19/05/2017 è stato approvato il Piano economico di Gestione contabile 2017/2019 dove, tra gli obiettivi prefissati vi è la Sistemazione della strada di collegamento Marinedda-Calarossa;
- con Delibera della Giunta Comunale n.117 del 21.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Sistemazione della strada di collegamento tra le zone turistiche di Isola Rossa, Marinedda e Calarossa (Canneddhi)*";

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 31.03.2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29.11.2017, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

**CONSIDERATO** che lo stesso Ministero con proprio Decreto del 9 febbraio 2018 ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione al 31.03.2018;

**VISTI:**

- l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011)
- i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**VISTA** la Determinazione **U.T.C. n. 06/2018** con la quale sono stati affidati i "Lavori di che trattasi alla Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8, P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y, per l'importo di € 22.466,00 di cui €20.966,00 per lavori, €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nell'aliquota di legge al 22%

**VISTA** la sottoscrizione della Determinazione U.T.C. n. 06/2018, da parte della ditta succitata, quale atto di scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'art.32 c. 14 del D.lgs. 50/2016;

**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di annettere al progetto originario, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016, i seguenti interventi non previsti nel progetto di appalto originario al fine di apportare dei relativi miglioramenti:

- modifiche non sostanziali della parte centrale del percorso, al fine di poter salvaguardare delle piante di ginepro;

- Posizionamento di tubolari in cls ø100 e ø60 al fine di poter permettere il regolare defluire di eventuali corsi d'acqua che potrebbero crearsi in caso di fenomeni temporaleschi intensi;
- Costruzione di alcuni muretti a secco lungo il percorso per un totale di 20 mt lineari;
- Piantumazione di piante autoctone di macchia mediterranea.

per un importo integrativo di **€1.710,67** oltre Iva al 22%;

**CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario approvare con la presente, la perizia suppletiva n°1, la quale comporta modifiche alla somma impegnata in riferimento ad una parziale variazione nell'entità delle lavorazioni da eseguire, che può essere quantificato e qualificato negli allegati seguenti:

- *Atto di sottomissione;*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Tav.1: Relazione Tecnica - documentazione fotografica;*
- *Tav.2: Inquadramento territoriale;*
- *Tav.3: Stato di variante;*
- *Allegato A: Quadro economico;*
- *Allegato B: Computo metrico*
- *Allegato C Quadro comparativo;*
- *Allegato D: Elenco Prezzi*
- *Allegato E: Analisi Prezzi*

**DATO ATTO** che il quadro economico riepilogativo dell'intervento in esame risulta essere il seguente:

<b>Q.E.</b>			
<i>QUADRO ECONOMICO</i>			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>progetto</b>	<b>appalto</b>	<b>perizia</b>
Lavori a base d'asta	€ 20.966,00	€ 19.980,00	€ 21.690,67
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE INCLUSA SICURE</b>	<b>€ 22.466,00</b>	<b>€ 21.480,00</b>	<b>€ 23.190,67</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA</b>			
Spese R.u.p. (2% importo a.b.a.)	€ 449,32	€ 449,32	€ 449,32
IVA (22%) sui Lavori	€ 4.942,52	€ 4.725,60	€ 5.101,95
somme espropri	€3.000	€3.000	€3.000
spese tecniche	€6.000	€6.000	€8.000
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.142,16	€ 4.345,08	€ 258,06
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>€ 17.534,00</b>	<b>€ 18.520,00</b>	<b>€ 16.809,33</b>
<b>C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**RITENUTO** di approvare la perizia suppletiva e di variante in esame;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 19/2016 di nomina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

- Di approvare** ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016 - Codice dei Contratti Pubblici - la perizia di variante n°1 del servizio di "Lavori di *"SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE ZONE TURISTICHE DI ISOLA ROSSA, MARINEDDA E*

CALAROSSA (CANNEDDI)";, sulla base del nuovo quadro economico, così rideterminato:

<b>Q.E.</b>			
<i>QUADRO ECONOMICO</i>			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>progetto</b>	<b>appalto</b>	<b>perizia</b>
Lavori a base d'asta	€ 20.966,00	€ 19.980,00	€ 21.690,67
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE INCLUSA SICURE</b>	<b>€ 22.466,00</b>	<b>€ 21.480,00</b>	<b>€ 23.190,67</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA</b>			
Spese R.u.p. (2% importo a.b.a.)	€ 449,32	€ 449,32	€ 449,32
IVA (22%) sui Lavori	€ 4.942,52	€ 4.725,60	€ 5.101,95
somme espropri	€3.000	€3.000	€3.000
spese tecniche	€6.000	€6.000	€8.000
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.142,16	€ 4.345,08	€ 258,06
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>€ 17.534,00</b>	<b>€ 18.520,00</b>	<b>€ 16.809,33</b>
<b>C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>

2. **Di dare atto** che la Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8, P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y, ha accettato di eseguire il servizio così come previsto nella presente perizia;
3. **Di fronteggiare** le maggiori spese derivanti dall'intervento suppletivo di cui alla presente perizia con l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta operato in sede di gara e con le altre somme a disposizione, previste nel quadro economico del progetto;
4. **Di dare atto** che la suddetta perizia suppletiva e di variante, redatta dall'ufficio tecnico comunale, è composta dei seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - Atto di sottomissione;*
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;*
  - Tav.1: Relazione Tecnica - documentazione fotografica;*
  - Tav.2: Inquadramento territoriale;*
  - Tav.3: Stato di variante;*
  - Allegato A: Quadro economico;*
  - Allegato B: Computo metrico*
  - Allegato C Quadro comparativo;*
  - Allegato D: Elenco Prezzi*
  - Allegato E: Analisi Prezzi*
5. **Di fronteggiare** le maggiori spese derivanti dall'intervento suppletivo di cui alla presente perizia con l'utilizzo delle economie e con le somme a disposizione, previste nel quadro economico del progetto;
6. **Di impegnare** a favore Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8, P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y, l'ulteriore importo complessivo di €2.185,84 di cui €1.710,67 per lavori ed €475,17 per IVA al 22% sul Cap. 3138/21 ad integrazione della determina n. 06/2018;
7. **Di impegnare** a favore allo Studio Tecnico Geometra Carta Monica con studio in Corso Vittorio Emanuele n.41 - 07038 Trinità D'Agultu, iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di SS al n° 2498 , l'ulteriore importo complessivo di €1.322,67 oneri professionali ed Iva inclusi, sul Cap. 3138/21 ad integrazione della determina n. 174/2017e n. 08/2017;
8. **Di Dare atto**, pertanto, che per effetto della presente perizia, il quadro economico

approvato con delibera di n.117 del 21.12.2017 per €40.000,00 varia nel modo che segue e nelle seguenti modalità:

- *Lavori: Euro € 28.292,62 di cui € 21.690,67 per lavori a base d'asta, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.101,95, per IVA nell'aliquota di legge al 22% cap. 3138/21;*
- *spese tecniche : Euro € 8.000,00, oneri professionali ed Iva;*
- *somme per esproprio: € 3.000,00 di cui € 2.370,69 già impegnati con Det. 190/2017;*
- *oneri RUP di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016: € 449,32*
- *somme a disposizione dell'amministrazione: € 258,06;*

<b>Q.E.</b>			
<i>QUADRO ECONOMICO</i>			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>progetto</b>	<b>appalto</b>	<b>perizia</b>
Lavori a base d'asta	€ 20.966,00	€ 19.980,00	€ 21.690,67
Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE INCLUSA SICURE</b>	<b>€ 22.466,00</b>	<b>€ 21.480,00</b>	<b>€ 23.190,67</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA</b>			
Spese R.u.p. (2% importo a.b.a.)	€ 449,32	€ 449,32	€ 449,32
IVA (22%) sui Lavori	€ 4.942,52	€ 4.725,60	€ 5.101,95
somme espropri	€3.000	€3.000	€3.000
spese tecniche	€6.000	€6.000	€8.000
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.142,16	€ 4.345,08	€ 258,06
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>€ 17.534,00</b>	<b>€ 18.520,00</b>	<b>€ 16.809,33</b>
<b>C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**3) Di dare atto che l'impegno per** l'esecuzione dei suddetti lavori alla Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8, P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y, ammonta a complessive di Euro 28.292,62 ripartita nel modo seguente:

<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8 - P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y	<b>Lavori e oneri sicurezza € 23.190,67</b>
IVA 22%	€ 5.101,95
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 28.292,62</b>

**Di dare atto** che a seguito del procedimento svolto, la somma complessiva a favore della ditta suddetta diventa pari a complessive **€ 28.292,62** così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	3138/21	<b>Descrizione</b>	Strada Calarossa - Marinedda		
<b>Miss./Progr.</b>	10/05	<b>PdCI finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	---
<b>Centro di costo</b>	26 – viabilità, circolazione stradale e servi 26 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		<b>Compet. Econ.</b>	2018	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z46219FFAA	<b>CUP</b>	---

<b>Creditore</b>	Ditta Lepori Flavio, con sede in Trinità D'Agultu e V., in Via Don F. Sini n.8, P.I. 02209170907 – C.F. LPRFLV76T22I452Y				
<b>Causale</b>	Sistemazione della strada di collegamento tra le zone turistiche di Isola Rossa, Marinedda e Calarossa (Canneddhi)				
<b>Modalità finan.</b>	---			<b>Finanz. da FPV</b>	---
<b>Imp. n.</b>		<b>Importo Q.E.</b>	<b>€ 28.292,62</b>	<b>Fraz. in 12</b>	---

**Manda** la presente all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Piergiovanni Deffenu

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ per giorni 10.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Area Amministrativa**  
Dott. Piergiovanni Deffenu