
  Prot.  N. 431/2020/BC del 24/03/2020 

 

 

ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Via G. Mazzini n. 39 – 09013 CARBONIA 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 

ARPA SARDEGNA  

DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO 

Viale Ciusa, 6 – 09131 CAGLIARI  

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

 

AL COMUNE DI SERDIANA 

Via Monsignor Saba 10 – 09040 SERDIANA (CA) 

comune.serdiana@pec.it 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale N. 71 del 19/02/2020 - Impianto di Discarica controllata 

per rifiuti non pericolosi situato in loc. S’Arenaxiu - Su Siccesu in Comune di Serdiana (SU). 

Comunicazione inizio lavori. 

 

Con riferimento alla determinazione in oggetto comunichiamo che i lavori previsti inizieranno il giorno 

lunedì 30/03/2020. 

Si allega il cronoprogramma aggiornato.  

Si informa che sarà nostra cura comunicare ogni variazione, in funzione anche delle difficoltà insorte 

per la situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19. 

Distinti saluti 

 

Cagliari, 24/03/2020  

L’Amministratore Unico 

(Ing. Biagio CASCHILI)  
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Lavorazioni

Data 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020 04/04/2020 05/04/2020 06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 12/04/2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sistemazione strada per inizio lavori 

Realizzazione impermeabilizzazione zona lavaggio. 

Posa bentonite e telo fino alla vasca lavaggio

Posa sabbia sul telo 

Realizzazione opere CLS (base lavaggio  e rampa 

uscita lavaggio)

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 1 Settimana 2

Lavorazioni

Data 13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 17/04/2020 18/04/2020 19/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 26/04/2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Realizzazione opere CLS (base lavaggio  e rampa 

uscita lavaggio)

Posa misto TUVENANT (30cm)

Pavimentazione con bynder

Realizzazione linea elettrica e cunette strada 

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 3 Settimana 4

Lavorazioni

Data 27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 01/05/2020 02/05/2020 03/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 06/05/2020 07/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 10/05/2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Realizzazione linea elettrica e cunetta 

Vasche PP + SP

Posa Lavaggio

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 5 Settimana 6

Lavorazioni

Data 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 18/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 21/05/2020 22/05/2020 23/05/2020 24/05/2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Settimane

Giorni progressivi 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Vasche PP + SP

Posa Lavaggio

ECOSERDIANA - DISCARICA

Settimana 7 Settimana 8


