Prot. N. 864/2020/BC del 29/05/2020

ECUSERDIANA

SERVIZI ECOLOGICI

Via dell”Artigianato, 6 - 09122 Cagliari
Tel. 070 2118300 - Fox 070 2116380 - 070 2116381
www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.cam

ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via G. Mazzini n. 39 — 09013 CARBONIA

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

ARPA SARDEGNA
DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO
Viale Ciusa, 6 — 09131 CAGLIARI

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

AL COMUNE DI SERDIANA
Via Monsignor Saba 10 — 09040 SERDIANA (CA)

comune.serdiana@pec.it

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale N. 71 del 19/02/2020 - Impianto di Discarica controllata
per rifiuti non pericolosi situato in loc. S’Arenaxiu - Su Siccesu in Comune di Serdiana (SU).

Trasmissione cronoprogramma aggiornato.

Con riferimento alle ns precedenti comunicazioni di pari oggetto si trasmette il cronoprogramma ag-

giornato.

Distinti saluti

Cagliari, 29/05/2020

L’Amministratore Unico

UNIEN 150 9009:2018
UMIEN 150 14001:2018
8BS GHIAS 180012007

SISTEM| [ GESTIONE
CERTIFICATI

G

EMAS ECOSERDIANA S.p.A.
e Capitale Sociale € 517.000,00 - P IVA 01643170929 - Iscr. CCIAA Cagliari REA n. 135234

IT-001088



ECUSERDIANA

SERVIZI ECOLOGICI

ECOSERDIANA - DISCARICA

Lavorazioni

Data

25/05/2020

26/05/2020

27/05/2020

28/05/2020

29/05/2020

30/05/2020

31/05/2020

01/06/2020

02/06/2020 | 03/06/2020

04/06/2020

05/06/2020

06/06/2020

07/06/2020

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi
I

Venerdi

Sabato

Domenica

Lunedi

Martedi | Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

D

Settimane

Settimana 6

Settimana 7

Giorni progressivi

36

37

38

39

40

Realizzazione linea elettrica e cunetta

Vasche PP + SP

Posa Lavaggio

Varie (cartellonistica efc....)

4

42

43

44 45

46

47

48

49

ECOSERDIANA - DISCARICA

Lavorazioni

Data

08/06/2020

09/06/2020

10/06/2020

11/06/2020

12/06/2020

13/06/2020

14/06/2020

15/06/2020

16/06/2020 | 17/06/2020

18/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

21/06/2020

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Dc

Settimane

Settimana 7

Giorni progressivi

50

51

52

53

54

Realizzazione linea elettrica e cunetta

Vasche PP + SP

Posa Lavaggio

Varie (cartellonistica efc....)

55

56

Lunedi

Martedi | Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Domenica




