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ALLEGATO "A"

Comune di Nule
Provincia di Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

COMMITTENTE: Comune di Nule.

CANTIERE: Centro abitato, Nule (Sassari)

Nule, 26/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Crabolu Benedetto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Ing. Cumpostu Giovanni)

Ing. Crabolu Benedetto
Via Dante, 33

07010 Nule (Sassari)

Tel.: 3496135242 - Fax: -
E-Mail: bcrabolu@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 19 W

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 .

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 .
LAVORI STRADALI 116 g v

Taglio di asfalto/cemento di carreggiata stradale 80g Z1

Asportazione di strato di usura e collegamento 81¢9 21

Demolizione di misto cemento/bitume 81g 21

Scavo a sezione ristretta 819 21

Posa di cavidotto 80¢g Z1

Rinterro di scavo eseguito a macchina 80g Z1

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 80g Z1

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 80¢g Z1

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 799 Z1

Formazione di manto di usura e collegamento 19

Getto in calcestruzzo per basamento Quadro di accensione 19 Z1 .
LAVORI ELETTRICI 43g

Rimozione di linea elettrica 43 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 43 g

Posa di conduttura elettrica 43 g

Installazione Quadro di accensione 39

Esecuzione di muffolature 43 g

Installazione di cassette/scatole di derivazione e canalette 43 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19

Smobilizzo del cantiere 19
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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