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TABELLA ANALITICA GANTT Tabella Analitica GanttF A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg CRecinzione e apprestamenti del cantiereRealizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 2 3Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 2 3Apprestamenti del cantiereAllestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1Impianti di servizio del cantiereRealizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1Realizzazione sottoserviziScavo a sezione obbligata 1 1 10 12Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 4 4Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 4 4Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1Conduttura elettricaPosa di conduttura elettrica 1 1 1 1Pubblica illuminazioneRealizzazione di impianto di messa a terra 1 1 5 5Posa di pali per pubblica illuminazione 1 1 1 1Montaggio di apparecchi illuminanti 1 1 1 1Posa di conduttura idrica 1 1 5 5Posa di conduttura fognaria 1 1 5 5StradaSede stradaleFormazione di rilevato stradale 1 1 5 5Formazione di fondazione stradale 1 1 3 5Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 1 1Opere d'arte per lavori stradaliRealizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 10 12Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 4 6Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 1 1Realizzazione di marciapiedi 1 E 9 12Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = ZONA UNICA Realizzazione di opere di urbanizzazione  - Pag. 2



Tabella Analitica Gantt I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: 1) = AAA E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività DurataRecinzione e apprestamenti del cantiere 2 gRealizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 gAllestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 2 gApprestamenti del cantiere 1 gAllestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 gImpianti di servizio del cantiere 1 gRealizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 gRealizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 gRealizzazione sottoservizi 15 gScavo a sezione obbligata 10 gRealizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 4 gLavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 gGetto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 gPozzetti di ispezione e opere d'arte 1 gConduttura elettrica 1 gPosa di conduttura elettrica 1 gPubblica illuminazione 31 gRealizzazione di impianto di messa a terra 5 gPosa di pali per pubblica illuminazione 1 gMontaggio di apparecchi illuminanti 1 gPosa di conduttura idrica 5 gPosa di conduttura fognaria 5 gStrada 27 gSede stradale 17 gFormazione di rilevato stradale 5 gFormazione di fondazione stradale 3 gFormazione di manto di usura e collegamento 1 gOpere d'arte per lavori stradali 27 gRealizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori s 10 gLavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lav 4 gGetto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 gCordoli, zanelle e opere d'arte 1 gRealizzazione di marciapiedi 9 gSmobilizzo del cantiere 1 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11
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