



Allegato 3

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento	VL _LLP _ (a cura assessorato)
Titolo intervento	Messa in sicurezza ponte sul rio Uri
CUP¹	G75F19000100002

Area Tematica	1. Infrastrutture
Tema prioritario	1.2 Trasporto sostenibile urbano
Codice Strumento/Linea d'Azione	SAVL - 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna

Direzione generale/Unità di Progetto competente	Direzione generale dei lavori pubblici mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it
Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d'Azione competente	Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale mail: llpp.sts@regione.sardegna.it pec: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it
Soggetto attuatore	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
RUP	<i>Dario Cinus</i> <i>Piazza Gramsci, 10 – 09049 Villasimius (Provincia del Sud Sardegna)</i> <i>- TEL. 0707930252</i> <i>@mail areatecnicoambientale.ucs@gmail.com</i> <i>PEC ambiente.sarrabus@legalmail.it</i>

¹ L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R. n.8/2018, art. 21, comma 5, lettera b)]



Allegato 3

2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione	Comune di San Vito – SS 387				
Descrizione dell'intervento	Protezione della fondazione da processi erosivi e di scalzamento Consolidamento strutturale Consolidamento barriere di protezione spondale				
Livello di progettazione attuale	NESSUNO				
Obiettivi e risultati attesi	(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si intende produrre con la realizzazione dell'intervento)				
	Sezione Fisica-Indicatori				
	Tipo Indicatore	Descrizione	Unità di Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato
	Output (Realizzazione fisica)		(in km)		
	Risultato				
Opzionale					
Tipologia intervento	Realizzazione di opere pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> a regia regionale <input type="checkbox"/> a titolarità regionale				
Modalità attuative	realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi ai sensi del DLgs 50/2016 e smi				
Modalità/Piano di gestione previsti	Gestione Unione dei Comuni del Sarrabus – Comuni di San Vito				
Tempi di realizzazione	1035 gg naturali e consecutivi				



Allegato 3

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale	500.000,00€																	
Copertura Finanziaria	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte di finanziamento</th> <th>Importo</th> <th>Descrizione della fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FSC</td> <td>500000,00</td> <td>CIPE 26/2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>500000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Fonte di finanziamento	Importo	Descrizione della fonte	FSC	500000,00	CIPE 26/2016							Totale	500000,00	
	Fonte di finanziamento	Importo	Descrizione della fonte															
	FSC	500000,00	CIPE 26/2016															
Totale	500000,00																	
<i>Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l'importo e gli estremi</i>																		
Cronoprogramma finanziario	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000,00</td> <td>200.000,00</td> <td>250.000,00</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			2019	2020	2021	Totale	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500.000,00							
	2019	2020	2021	Totale														
50.000,00	200.000,00	250.000,00	500.000,00															
<i>Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa²</i>																		
Quadro Economico Tipologia intervento "Realizzazione di opere pubbliche"	Tipologia di spesa ammissibili	Importo																
	Progettazione e studi	€ 40992,11																
	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00																
	Lavori	€ 365.000,00																
	Oneri di sicurezza	€ 7300,00																
	Servizi di consulenza	€																
	Interferenze	€ ...																
	Imprevisti	€ 4801,9																
	IVA su lavori e oneri di sicurezza	€ ...																
	IVA residua	€ ...																
	Oneri di investimento	€ ...																
	Lavori a carico del concessionario	€ ...																
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	€ ...																
Altro	€ ...																	
Totale	€ 500000,00																	

²Si ricorda che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è esteso all'anno 2025 (delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018) il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020



Allegato 3

4. Sezione PROCEDURALE

Nota bene: La mancata aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) entro il termine del 31/12/2021³ comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate.

Da utilizzare in caso di opere pubbliche

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(01/04/2019)	(14/05/2019)
Progettazione Definitiva (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(15/05/2019)	(31/12/2019)
Progettazione Esecutiva (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(01/01/2020)	(30/1/2020)
Procedura di gara – Indizione	(01/2/2020)	(31/05/2020)
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	(01/06/2020)	(15/06/2020)
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	(16/06/2020)	(15/07/2020)
Adozione impegno	(16/07/2020)	(30/08/2020)
Definizione e stipula contratto	(01/09/2020)	(30/10/2020)
Esecuzione/Realizzazione (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(01/11/2020)	(30/07/2021)
Collaudo (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(01/08/2021)	(30/10/2021)
Funzionalità (dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)	(01/11/2021)	(31/12/2021)

³Come modificato dalla delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"