- UNONE DEL COMUN

v PARIE NOMTIS

Gonnostramatza — Masullas — Mogoro — Pompu — Simala - Siris

CAPITOLATO ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Procedura aperta per la progettazione relativa alle tre fasi (Fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura, contabilita, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relazioni specialistiche e
geologiche relativamente ai Lavori per I'intervento A.21 Collegamento Gonnostramatza —S.S.
131 — Adeguamento e messa in sicurezza

Importo a base di gara Euro 352.105,95 (oltre IVA e CNPAIA)
(CUP H54E19000100002 CIG 881351784E)

1l presente schema di contratto verra adeguato in base alle risultanze della gara a procedura aperta con offerta
economicamente piu vantaggiosa.

ART. 1
Oggetto del contratto e Importo a base di gara

Il presente capitolato d’oneri riguarda I’affidamento di servizi attinenti I’architettura e 1’ingegneria. Le prestazioni oggetto
dell’incarico, come meglio specificate negli articoli successivi, sono le seguenti:
Tabella n. 1

A)- Progettazione (tre fasi), direzione, misura, contabilita, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI
CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 42398,34
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 108 477,39
b.I1I) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 53395,74
¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 99 451,26
Totale prestazioni 303 722,73
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 303 722,73




B)-Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica dell’intero tratto di strada
interessato dai lavori, compresa la parte geognostica, sondaggi, test in sito e prove di laboratorio certificate. Incarico
in fase di preliminare, definitivo ed esecuzione dei lavori

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI
CP+S

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 8758,05
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 16 231,79
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 13 393,38
Totale prestazioni 38 383,22
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 38 383,22
Prestazioni e/o servizi integrativi (rimborsi per: Geognostica, sondaggi, test,

. . 10 000,00
prove di laboratorio etc.)

A)- Progettazione (tre fasi), direzione, misura, contabilita, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilitda ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200




b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbILOI Relazionli gener.ale e tecni.che, Elaborati gr.aﬁci, Calcolo delle.stmtture e degli irnpiant.i, 0.2200
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QblII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
QbILOS Elenco .prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0600
economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
QDbIIL.09 Relazione geotecnica 0,0600
QbIIL.10 Relazione idrologica 0,0300
QbIl.11 Relazione idraulica 0,0300
QbIl.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
QbllL.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
QblIl. 19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL.O1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400
QbIIIL.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800
QbIILO3 Computo rr}'etri'co estimativo, Quadro econqrr}icc?, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QbIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QDIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
QbIIIL.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qel02 g(i)?lll;gizeione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0123
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: € 2.665.000,00




STRUTTURE - S.04

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilitda ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbILOI Relazion.i gener.ale e tecni.che, Elaborati gr.aﬁci, Calcolo delle.stmtture e degli irnpiant.i, 0.1800
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QblII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
QbILOS Eclzlrll(;(r)n iE(r)ezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0400
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
QblII.09 Relazione geotecnica 0,0600
QbIIL.10 Relazione idrologica 0,0300
QbIl.11 Relazione idraulica 0,0300
QbIl.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,0900
QblIlL.16 Verifica sismica delle strutture esistenti ¢ individuazione delle carenze strutturali 0,1800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
QblIl.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000




b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
QbIIIL.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QbIILO3 Computo m.etri.co estimativo, Quadro econqmicg, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’

QbIIL.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbIIIL.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
QbIIIL.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QDbIIIL.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qel02 I(:(i)?lﬁgizeione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0357
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: € 675.000,00
B)- Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica dell’intero tratto di strada
interessato dai lavori, compresa la parte geognostica, sondaggi, test in sito e prove di laboratorio certificate. Incarico
in fase di preliminare, definitivo ed esecuzione dei lavori

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

"GEOLOGO"

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0419

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl. 13 Relazione geologica 0,0593

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qel05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0.0548

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1




STRUTTURE - S.04

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0495

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblIl. 13 Relazione geologica 0,1156

c¢.]) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 "GEOLOGO" 0,0853
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1
Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore

ONERI GENERALI per: Prove; analisi chimiche e/o fisiche; prove geotecniche e/o geologiche 10 000,00
(appartengono a questa voce tutti i costi e le spese necessarie per la relazione geologica, prove, test,
analisi, geognostica etc Vedere dettagli nei vari articoli); indagini preliminari e/o in corso d’opera;
esecuzione di scavi e/o pozzetti e/o lavori in superficie e/o nel sottosuolo; prove in situ o su campioni
di qualsiasi genere e/o specie e/o materiale; Cartografia varia; ricerche catastali e/o presso uffici
pubblici e/o uffici e/o amministrazioni non pubbliche; ricerche sulle proprieta e sui possessi a qualsiasi
tipo e/o specie; qualsiasi ricerca e/o studio e/o atto necessario per la redazione del progetto e/o per la
richiesta di pareri e/o autorizzazioni e/o concessioni e/o per I’esecuzione delle opere fino al certificato
di collaudo; pagamento di Tasse e/o diritti di qualsiasi genere e/o specie; pagamento di oneri anche
per il rilascio dei pareri; sanzioni; bolli; prove distruttive e/o non distruttive; campionamenti; rilievi
ed ogni altro onere e/o magistero necessario per la redazione del progetto e/o per I’esecuzione dei
lavori e non previsto nelle singole voci

Totale €10.000,00

TOTALE GENERALE A BASE DI GARA € 303.722,73 + 38.383,22 + 10.000,00= € 352.105,95
L’importo a base di gara ¢ al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La parcella professionale delle prestazioni, poste a base di gara e allegata agli atti, ¢ stata redatta in conformita al D.M.
17 giugno 2016 ed ¢ pari ad € 352.105,95 al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

L’importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze ¢ pari a zero e non viene redatto il DUVRI ai sensi dell’art.
26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008.

La parcella professionale ¢ stata determinata ipotizzando un importo presuntivo di lavori per le diverse classi e categorie
di opere da progettare; all’esito della progettazione I’importo dell’onorario verra rimodulato applicando gli stessi metodi
di calcolo utilizzati per I’onorario a base di gara e previsti dal D.M. 07/06/2016, sulla base dei lavori progettati e
applicando il ribasso offerto in sede di gara. L importo complessivo non potra superare, a parita di importo a base d’asta,
quello dell’appalto in oggetto. Le categorie previste in appalto non potranno essere variate. Se varia I’importo delle singole
categorie al ribasso verranno ribassati anche gli oneri e saranno poi assoggettati al ribasso d’asta. In caso di incremento
degli importi delle categorie previste verranno adeguati, in aumento, gli importi della parcella e poi assoggettati a ribasso
d’asta. In caso I’importo totale previsto a base d’asta NON potra essere variato e sara, comunque, il limite massimo di



parcella, in quanto i partecipanti dichiarano, implicitamente al momento della presentazione delle offerte, di accettare
esplicitamente tutte le clausole di gara comprese queste.

Nel caso una o piu fasi prestazionali non fossero necessarie queste verranno dedotte dall’importo della parcella e non
liquidate.

Il contratto verra stipulato in forma pubblica amministrativa con modalita elettronica. Gli atti di gara e il presente
capitolato d’oneri, I’offerta tecnica nonché I’offerta economica presentate in sede di gara costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto benché materialmente non verranno allegati.

ART. 2
Obblighi dell’aggiudicatario relativi alla progettazione

Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, I’aggiudicatario ¢ tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari
con la Stazione Appaltante e con le eventuali altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri
necessari per I’approvazione dell’opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida acquisizione
delle suddette autorizzazioni o pareri che saranno comunque richiesti a cura dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”.

L’aggiudicatario dovra intraprendere, a proprio carico, i rapporti con tutte le Amministrazioni Pubbliche e/o parti private
che hanno giurisdizione e/o0 Amministrazione e/o proprieta nei territori interessati dal progetto previsto nell’appalto.

L’aggiudicatario ¢ tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale, a titolo
esemplificativo, ’esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture
esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’opera oggetto della progettazione. In questi casi
dovra proporre le soluzioni ai problemi che si manifesteranno.

Sara onere dell’aggiudicatario, regolarmente compensato nella somma complessiva a base di gara, provvedere, a propria
responsabilita, a individuare tutti i vincoli e/o problematiche che possano interferire con i lavori o con la gestione
dell’opera ultimata.

Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, 1’aggiudicatario deve osservare tutte le normative vigenti in
materia.

Con riferimento a ciascuna fase progettuale gli elaborati dovranno essere forniti in almeno n. 5 copie, o quelle necessarie
per i pareri e/o richieste dagli Enti e/o Associazioni preposte al rilascio dei pareri e/o nulla osta di qualsiasi genere e/o
specie. Gli elaborati dovranno essere in formato cartaceo ed una su supporto informatico firmato digitalmente nel formato
“pdf”. L’aggiudicatario dovra, inoltre, consegnare una copia completa di tutti gli elaborati nei formati editabili
“dgn/dxf/dwg”, “shp”, “hec-ras”, “word”,“excel”, “primus e certus” o altro formato a discrezione esclusiva del RUP.

L’aggiudicatario si impegna, nel caso di fotografie e/o filmati e/o immagini di cartografia, a rilasciare una copia integrale
degli originali su supporto informatico. Si impegna inoltre a utilizzare materiale non soggetto ad alcuno copyright o a
procurarsi, a propria cura e spese, i relativi diritti all’utilizzo che saranno poi girati, per il lavoro in questione,
all’Amministrazione Appaltante. Sara quindi onere e responsabilita dell’aggiudicatario rispettare i copyright e/o diritti di
qualsiasi genere e/o specie sollevando da qualsiasi responsabilita I’ Amministrazione appaltatrice, i propri dipendente e
gli eventuali collaboratori esterni (Professionisti e/o dipendenti di altre amministrazioni).

L’ Aggiudicatario, fino al momento dell’approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati
di progetto, anche gia prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che i diversi Enti e/o soggetti competenti al rilascio di
autorizzazioni, pareri o Nulla Osta, ovvero il RUP intendano richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile o
rispondente alle esigenze dell’Unione dei comuni “Parte Montis” ed a consentirne cosi I’approvazione definitiva; pertanto
le integrazioni non determinano modifiche all’oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la
stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. L’aggiudicatario si obbliga ad apportare le suddette
integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni
di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del RUP e I’aggiudicatario si obbliga a redigerle
senza pretendere alcun compenso dall’Unione dei comuni “Parte Montis” e senza necessita di stipulare appositi atti
aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” di agire nei confronti
dell’ Aggiudicatario per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L’ Amministrazione potra utilizzare in tutto o in parte idee di progetto di altri partecipanti alla gara al fine di modificare
e/o integrare quanto proposto dall’ Aggiudicatario in sede di gara. Tutti i partecipanti accettano, con la partecipazione alla
gara, tale clausola speciale.

Nel compenso previsto nel presente appalto risultano ricompresi tutti gli oneri e/o i costi anche per qualsiasi tipo di analisi
sia fisica che chimica necessaria per la redazione di tutte le fasi del progetto e per quelle necessarie durante 1’esecuzione
dei lavori. Tali oneri sono compresi € compensati a corpo in apposita voce.



L’ Aggiudicatario, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno
richiesti dal Dirigente del Servizio di merito, senza che questo comporti alcun onere per ’Unione dei comuni “Parte
Montis”.

ART. 3
Progettazione — Principi, finalita e adempimenti preliminari

La progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento che, unitamente agli obbiettivi previsti, persegua
I’obiettivo di massimizzare 1I’economicita di manutenzione, I’efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti,
nel rispetto del costo globale di costruzione previsto in sede di gara.

Il progetto ¢ redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 23 del D.Igs. n. 50/2016. Il RUP puo, in base alle risultanze di analisi e studi richiedere allegati aggiuntivi
rispetto a quanto previsto senza che 1’aggiudicatario possa richiedere oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel bando
di gara.

I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificita e dimensione sono redatti nel rispetto degli
standard dimensionali e di costo € in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilita con il contesto territoriale e
ambientale dell’intervento, sia nella fase di costruzione che di gestione.

ART. 4
Norme Tecniche

Il progetto dovra essere predisposto in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in
materia.

I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di
legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e cio sia per la qualita che per i metodi di
fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata e dovranno esplicitare, con onere a carico
dell’ Aggiudicatario, tutti i vincoli di qualsiasi genere e/o specie presenti e/o comunque, interferenti sulla progettazione
e/o sull’esecuzione dei lavori e/o sulla gestione dell’opera al termine delle operazioni di collaudo.

E’ vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano I’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino
marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E> ammessa I’indicazione delle specifiche tecniche del
prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile
la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili

ART.S
Elaborazione Progettuale

La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, I'onere della partecipazione del progettista, direttamente o
tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell’ Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa
Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessita, in relazione al progetto in fase di sviluppo. Il RUP
siriserva la facolta di effettuare riunioni anche solo per discutere e/o verificare lo stato dell’opera in fase di progettazione
e/o, nel corso di esecuzione dei lavori

ART. 6
Proprieta intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti

11 progetto resta di proprieta piena e assoluta dell’ Amministrazione dell’Unione dei comuni “Parte Montis”, la quale potra
a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga
necessarie, senza che 1’ Assuntore possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo
tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti piu caratteristici o snaturati i criteri informatori ritenuti essenziali a
giudizio esclusivo ed insindacabile del RUP.

Restano altresi nella proprieta materiale e legale dell’Amministrazione dell’Unione dei comuni “Parte Montis”, gli
elaborati, i documenti, gli atti, la documentazione fotografica e cartografica, i rilievi comunque formati e su qualunque
supporto, prodotti dal professionista nell’ambito dell’incarico.



ART. 7
Oneri a carico della Committenza e dell’aggiudicatario

La Committenza si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso.
L’ Aggiudicatario, relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, dovra provvedere al recupero di tutta la cartografia
dai vari uffici pubblici e gli eventuali rilievi aerofotogrammetrici, o produrli in proprio secondo quanto previsto anche in
sede di gara. Dovra provvedere al recupero degli estratti degli strumenti urbanistici presso le amministrazioni pubbliche
interessate dalla strada e/o presso qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata (anche a pagamento con costo a carico
dell’aggiudicatario) ed al rilievo di quanto non presente /o non aggiornato nella cartografia esistente.

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti i rilievi di dettaglio come proposti in sede di offerta o previsti in sede di gara e
di appalto. Saranno a carico anche tutti i documenti catastali e/o comunque da estrapolare e/o estrarre da qualsiasi ufficio
pubblico per il corretto espletamento dell’incarico di cui al presente appalto. Tutto il materiale utilizzato in progetto,
compresi i rilievi e le relative restituzioni saranno poi consegnate in originale all’ Amministrazione appaltatrice in quanto
proprietaria finale.

Si specifica che le risultanze delle indagini e delle prove geologiche e geotecniche saranno a carico esclusivo ed integrale
della compagine risultante aggiudicataria dagli atti di gara. Ogni altra documentazione sara reperita direttamente
dall’aggiudicatario, senza alcun onere a carico dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”

La Committenza s’impegna, inoltre, a: inoltrare le necessarie richieste per I’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto
da parte di eventuali Organismi preposti /o a vario titolo interessati. L’ Aggiudicatario si impegna, per tale punto, a fornire
tutto il materiale richiesto e/o necessario facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri /o tasse e/o
bolli e/o autorizzazioni/concessioni e/o sopralluoghi necessari anche per il rilascio dei pareri;

L’affidatario s’impegna a: Prendere accordi con le proprieta, private e pubbliche, per il libero accesso alle aree interessate
dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria
responsabilita di collaboratori per I’espletamento dei sopralluoghi ritenuti indispensabili, nel limite delle norme relative
al subappalto.

Il presente punto vale per ogni figura e/o allegato da produrre dall’aggiudicatario sia in sede di progettazione che in sede
di esecuzione dei lavori fino al certificato di collauro

ART. 8

Progetto di fattibilita tecnica ed economica, si rendono necessari almeno (Il Responsabile del Procedimento potra
richiedere tutti i documenti che potranno risultare necessari a seguito dello sviluppo della progettazione e/o a seguito di
eventuali richieste da parte di Enti preposti a pareri e/o vincoli) i seguenti elaborati minimi:

a)- Relazione generale;
b)- Relazione tecnica;
¢)- Studio preliminare ambientale;
d)- Studi specialistici e precisamente: indagini, storiche, archeologiche, urbanistiche, geologiche, topografiche.
e)- Rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato;
f)- Tabulato con tutti i dati del rilievo a coordinate parziali e totali collegate sia a punti trigonometrici regolarmente
identificati che a punti fiduciali regolarmente identificati
g)- Planimetria generale ed elaborati grafici, di cui:
& stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con ’esatta indicazione del tracciato dell’intervento
e dell’ingombro delle opere di progetto;
corografia di inquadramento 1:25.000 con I’ubicazione planimetrica degli interventi da realizzare;
corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000 con 1’ubicazione planimetrica degli interventi da
realizzare;
planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche, geologiche e sezioni geotecniche;
carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000 con I’ubicazione planimetrica degli interventi da realizzare;
carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000 con 1’'ubicazione planimetrica degli interventi da
realizzare;
carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000 con 1’ubicazione planimetrica degli interventi;
carta idrologica in scala non inferiore a 1:5.000 con ’'ubicazione planimetrica degli interventi;
planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
planimetrie di progetto di insieme in scala non inferiore a 1:5.000 e su base topografica;
planimetrie stradali di progetto con le indicazioni delle curve di livello e delle varie quote attuali e di
progetto, in scala non inferiore a 1:2.000;
h)- Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;
i)- Cronoprogramma delle fasi attuative;
j)- Capitolato speciale prestazionale;
k)- Studio Preliminare sulla sicurezza e sulla gestione di cantiere

&
&

9 9 9

499 9 9



ART. 9

Progettazione definitiva dell’intervento, si rendono necessari almeno (Il Responsabile del Procedimento potra richiedere
tutti i documenti che potranno risultare necessari a seguito dello sviluppo della progettazione e/o a seguito di eventuali
richieste da parte di Enti preposti a pareri e/o vincoli) i seguenti elaborati minimi:

a)-
b)-
c)-

Relazioni tecniche e Relazioni specialistiche necessarie e richieste dal RUP;

Relazione geologica comprendente campionamenti, sondaggi, carotaggi, prove, test ed analisi;

Planimetrie ed elaborati grafici di cui:

& planimetrie di progetto di insieme in scala non inferiore a 1:5.000 e su base topografica;

& planimetrie stradali di progetto con le indicazioni delle curve di livello livello e delle varie quote attuali e di
progetto, in scala non inferiore a 1:2.000;

& profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze
e 1:2.000 per le lunghezze;

& sezioni tipo stradali in scala non inferiore ad 1:100 e a inter distanze non superiori a metri dieci;

& Computo dei volumi di scavo e di riporto

& sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta
valutazione delle quantita e dei costi;

& planimetrie, profili, sezioni e sezioni tipo delle intersezioni a raso, degli innesti e della viabilita minore;

& planimetrie e particolari delle reti tecnologiche interferenti con relativo progetto di risoluzione delle stesse
e pratica da inviare agli Enti preposti secondo loro indicazioni al fine di consegnare al RUP una pratica finita
in dettaglio e pronta all’uso;

& planimetrie dei dispositivi di segnaletica sia di cantiere che di operativita della strada finale;

& Opere d’arte principali e opere di sostegno, consolidamento e difesa con dimensionamenti

& planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere 1’opera nel complesso e
in tutte le sue componenti strutturali;

& QOpere in c.a. comprese tutte le tavole relative ai ferri ed alle armature e casseforme

& profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;

& carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

& disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

& QOpere d’arte minori in tutti i dettagli

& planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, rappresentate in scala adeguata, delle
opere d’arte minori e delle opere e manufatti accessori,

& Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

& planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

& elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

.

tutti gli elaborati e le relazioni necessarie per avere i pareri da parte di tutti gli Enti interessati sia con richiesta

diretta all’Ente e/o con conferenza di servizio;

Impianti: schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti; planimetrie e sezioni in scala

adeguata;

sezioni tipo stradali ed idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;

Verifiche norme sul PAI e similirari con configurazioni Ante operam e post operam

Eventuali scenari misti richiesti dai vari Enti preposti ai vincoli di qualsiasi genere e/o specie

Siti di cava e di deposito:

& planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni
anteriori e posteriori agli interventi;

& sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata

Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- ATA) completo di qualsiasi allegato richiesto

e/o dovuto in base alle risultanze. Sara a carico dell’affidatario dell’incarico anche qualsiasi altra analisi e/o

figura professionale necessaria per tali studi al fine di darli finiti ed approvati secondo norme e richieste del

RUP. ATTENZIONE: Questo punto verra effettuato solo se necessario altrimenti lo stesso verra escluso dalla

tariffazione per la quota e aliquota prevista e I’importo previsto andra a far parte del quadro economico

ART. 10

Per la progettazione esecutiva si rendono necessari almeno (Il Responsabile del Procedimento potra richiedere tutti i
documenti che potranno risultare necessari a seguito dello sviluppo della progettazione e/o a seguito di eventuali richieste
da parte di Enti preposti a pareri /o vincoli) i seguenti elaborati minimi:

a)-
b)-

c)-

relazione generale;

relazioni specialistiche (quelle facenti parte del progetto definitivo e tutte quelle che, a seguito dello sviluppo
della progettazione esecutiva, si renderanno necessarie);

tutti quelli facenti parte del progetto definitivo sviluppati nelle scale ammesse o prescritte per il progetto
esecutivo che andra in gara;



d)- elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti degli studi e delle
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva

e)- elaborati di tutti i particolari costruttivi in dettaglio e provvisti di calcoli e specifiche di certificazione nella posa
in opera;

f)- elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio,

g)- elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte

h)- Elaborati richiesti e/o imposti dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti delle prime due
fasi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti in essere e/o precedenti;

i)- elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture di qualsiasi genere e/o specie;

j)- calcoli esecutivi delle strutture (opere d’arte maggiori, opere d’arte minori, sovrastrutture stradali, barriere di
protezione stradali etc...) e degli impianti. Tali calcoli dovranno tener conto dell’importanza della strada, nelle
norme vigenti ed in particolare dell’NTC 2018 e delle manutenzioni che dovranno essere ridotte a minimo. In
particolare per le opere interrate si richiederanno copri ferro non inferiore a 4/5 cm;

k)- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

1)- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ssmmii

m)- quadro di incidenza della manodopera;

n)- computo metrico estimativo dettagliato sia con voci ridotte che con voci complete

0)- Computo metrico estimativo della sicurezza dettagliato con voci complete e relative analisi;

p)- Quadro economico;

q)- Cronoprogramma dei lavori e diagramma di gantt per la sicurezza

r)- elenco dei prezzi unitari;

s)- analisi anche se le voci son riferite ai prezzari regionali;

t)- elaborati necessari, relazioni e disegni per dare i progetti relativi ai calcoli delle relazioni specialistiche
particolari completi ed esecutivi in tutti i dettagli per rendere i lavori appaltabili ed eseguibili

u)- Elaborati e pratiche necessarie per eventuali chiusure di strada o di tratti di essa

v)- Elaborati e pratiche necessarie per i pareri dei comuni attraversati e degli Enti preposti ai vincoli (paesaggistico,
soprintendenza, provincia, ANAS etc.) con obbligo di individuazione puntuale a carico degli incaricati.

ART. 11
Verifica e Validazione delle varie fasi progettuali

Al fine di accertare l'unita progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, prima
dell'approvazione e in contraddittorio con il/i progettista/i, verificano la conformita del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita. La verifica accerta in
particolare:

a)- la completezza della progettazione;

b)- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c)- l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d)- presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

¢)- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f)- la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g)- lasicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h)- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i)- la manutenibilita delle opere.

La validazione del progetto posto a base di gara ¢ 1'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione ¢
sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto
alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per I’affidamento dei
lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

La conclusione positiva o positiva con prescrizioni previa validazione della progettazione, da sottoscriversi dal
responsabile del procedimento con specifico riferimento al rapporto conclusivo della verifica, determina
I’approvazione del progetto esecutivo.

La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessita per il progettista di rielaborare il
progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili



o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformita alle indicazioni
del responsabile del procedimento.

La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto.
ART. 12
Obblighi relativi all’ esecuzione dei lavori
Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore Lavori dell’opera, consistono in:
A. Prestazioni afferenti la direzione dei lavori:

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte
esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve
assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente
richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente
incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie
in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle
lavorazioni, la garanzia della stabilita delle opere, anche in fase esecutiva, 1'ottimizzazione economica delle misure
necessarie a tale scopo, 1’esecuzione a regola d’arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori ¢ preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle
opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

11 Direttore dei Lavori dovra:

e provvedere alla costituzione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, nel rispetto dei requisiti minimi previsti per
la struttura operativa di cui al presente capitolato, oltre eventuali migliorie enunciate nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara.

e garantire idonea presenza in cantiere nel corso delle lavorazioni anche per il tramite dei sui collaboratori e, in
particolare, dovra garantire la propria presenza sul sito del lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto.
In particolare il direttore dei lavori:

e ¢responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per I’amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione
dell’opera in conformita al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa
dell’intervento entro il limite autorizzato;

e vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed ¢ tenuto a contestare
tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e ’esistenza di vizi e difformita rispetto al
progetto e agli elaborati tecnici approvati dall’amministrazione;

o formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei
termini;

e comunica qualsiasi problema o qualsiasi atto entro € non oltre 24 ore pena 1’applicazione di una penale pari a € 50,00
(cinquanta) per ogni giorno di ritardo salvo che tale ritardo non causi danni all’Amministrazione appaltatrice o al
responsabile dei lavori in tal caso, il DL, si assume i costi e le responsabilita anche nei confronti dell’ANAC;

e applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute
nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;

e risponde all’amministrazione dell’operato di tutti i suoi collaboratori individuati per I’espletamento dell’incarico
oggetto del presente appalto;

e ¢ tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, della correttezza degli
adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali
e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese
subappaltatrici;

e accerta, in presenza di subappalti e/o subaffidamenti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva
autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal
D.Lgs. 50/2016 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese



subappaltatrici e/o subaffidatarie, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni
al piano della sicurezza;

adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali
subappaltatori e/o cottimisti e/o subaffidatari;

provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori
eseguiti dai subappaltatori e/o subaffidatari con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati
nonché la congruita dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo autorizzato;

provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;

verifica nel rilascio del SAL le porzioni a carico dell’impresa appaltatrice e di quelle dell’impresa subappaltatrice e/o
subaffidatrici per permettere liquidazioni separate

verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;
redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle
leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili;

assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le
attivita delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;

assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) e/o dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”
competenti, in occasione di sopralluoghi ed attivita correlate all’opera, in particolare con riferimento all’interferenza
con la viabilita statale esistente;

presenzia, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione
appaltante ¢ richiesta la sua presenza;

verifica costantemente la segnaletica stradale, di cantiere e le informazioni sui lavori al fine di evitare danni e/o
incidenti di qualsiasi tipo e/o specie;

esegue ogni altro onere ¢/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di
direzione lavori, misura e contabilita, assistenza;

provvede al controllo e all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessita che dovesse
emergere nel corso di realizzazione dell’opera che saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzata;

provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:
la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;

I’approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinché sia scongiurato un
ritardo nell’esecuzione dei lavori;

disporre e sovraintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte
le attivita topografiche necessarie alla realizzazione dell’opera;

vigilare, nell’ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell’esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e
di trattamento delle terre e rocce da scavo;

vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;

verificare il trasporto a rifiuto e lo smaltimento dei materiali di cantiere nonché la corrispondenza tra le quantita
conferite e quelle prodotte;

gestire 1 rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel
corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma
esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilita di fermi e/o rallentamenti del cantiere;

la sospensione e la ripresa dei lavori le quali dovranno essere comunicate all’Amministrazione Appaltante entro e
non oltre 24 ore dall’emissione pena I’applicazione di una penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo



salvo che tale ritardo non causi danni all’Amministrazione appaltatrice o al responsabile dei lavori in tal caso, il DL,
si assume i costi e le responsabilita anche nei confronti dell’ANAC;

la determinazione di nuovi prezzi,

le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all’insorgere di contestazioni tra la amministrazione
committente e I’appaltatore;

la certificazione di sinistri a persone e/o cose e/o0 animali;

la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali e sull’effettuazione dei relativi controlli qualitativi e
quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni

la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
ogni attivita o compito delegato nell’esecuzione di lavori in economia;

la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici e/o subappaltatrici e/o
subaffidatarie;

I’emissione degli ordini di servizio;

’assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il
collaudo finale;

la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attivita
o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;

la certificazione di ultimazione dei lavori;
la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale;

la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove e/o adeguarsi a quanto verra indicato dal collaudatore
incaricato;

La gestione dei provini da portare in laboratori autorizzati;
la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;

la constatazione e I’annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti I’immediata comunicazione all’amministrazione
committente;

la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;

il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all’amministrazione
committente per l'autorizzazione stessa;

la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio settimanale al
responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf regolarmente
accompagnate da apposita relazione;

ogni ulteriore attivita prevista dalle norme in materia vigenti.
Richiamato integralmente quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016;

elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste
aggiuntive (riserve);

elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste
aggiuntive;

determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di
prestazioni;

redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di
prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della
portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;

presentazione delle proposte all’amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle
riserve; Gestione dei rilievi ed tracciamento di dettaglio;



e Tenuta particolare dei documenti contabili;
e Tenuta con dettaglio del giornale dei lavori da consegnare, firmato dalle parti, almeno una volta al mese;

e Visite almeno bisettimanali e comunque prima delle armature e/o dei getti e/o tutte quelle necessarie per il corretto
proseguire dei lavori;

e Relazione settimanale sull’avanzamento dei lavori e sulle problematiche incontrate durante la loro esecuzione;
e Prove, verifiche acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle attrezzature installate

e  Verifica del rispetto delle normative ambientali e di quelle sui rifiuti ed il loro smaltimento

e Collaborazione con i collaudatori nominati

e Tenuta del giornale dei lavori, anche tramite proprio delegato (non dipendente di imprese realizzatrici dei lavori), ma
a propria responsabilita, completo delle voci previste nella norma e, in particolare delle seguenti: Personale suddiviso
per mansione; mezzi d’opera presenti; quantita di lavorazioni eseguite; problematiche; situazioni ambientali o di non
lavoro; orari di cantiere. Tali inserimenti dovranno essere giornalieri e, settimanalmente, dovra essere presentata
copia del giornale dei lavori, firmato dal DL, completo di una relazione illustrativa sulle problematiche e
sull’andamento dei lavori,

e controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a
richieste aggiuntive.

Diligenza del professionista nell espletamento dell’incarico:

Se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera
negligente, I’amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi di propria
fiducia le prestazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri derivanti da tali interventi.

Norme generali sulla conduzione dei lavori:

Il direttore dei lavori non puo far eseguire lavori diversi, con modalita diverse, in tempi diversi o comunque non in
conformita agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilita.

Le varianti devono essere debitamente e preventivamente autorizzate dall’amministrazione committente ai sensi di legge
e di regolamento, pena la responsabilita del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovra garantire nel periodo di operativita del cantiere la pit ampia
reperibilita; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare I’impossibilita a sovraintendere
ai lavori devono essere immediatamente comunicate all’ Amministrazione committente.

Art. 13
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante la progettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 91 del D.1gs
81/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

Redazione del Piano di sicurezza e dei relativi allegati.

Il piano di sicurezza ¢ un documento complementare al progetto esecutivo che prevede 1’organizzazione delle lavorazioni
in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, 1’analisi e la
valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni
e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori nonché’ la stima dei relativi costi.

Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed ¢ redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti
necessario, 1’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano ¢ costituito da:

a)- una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento
attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative con la specificazione di quelle critiche,
la stima della durata delle lavorazioni;



b)- una relazione contenente la individuazione, 1’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del
sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu soggetti
prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i
rischi per i lavoratori.

Il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.

Il piano ¢ integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile
totale per la conclusione dei lavori.

Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalita prescritte dall’art. 100 del D.lgs 81/2008 ed i contenuti
dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto.

Il piano ¢ completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono
risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al
comma successivo che siano rappresentabili graficamente.

Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi:
a)- modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni;
b)- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c)- servizi igienici e assistenziali;

d)- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;

e)- viabilita di cantiere, accessi alla viabilita esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
f)- viabilita generale di soccorso e viabilita generale sostitutiva dei tratti chiusi;

g)- impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

h)- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

i)- misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

j)- misure per assicurare la salubrita dell’aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di
polveri;

k)- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;

I)- disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle
successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;

m)- disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonché’ la loro reciproca informazione;

n)- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I’attuazione dei singoli elementi del
piano;

0)- ubicazione di aree per qualsiasi attivita di cantiere (materiali, mezzi etc)

p)- eventuale suddivisione del cantiere in base alle lavorazioni al fine di garantire la massima sicurezza
q)- misure anti covid

r)- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche
modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e
di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire I’incolumita degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante
compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei
quali il lavoro e il relativo cantiere deve o puo essere suddiviso.

1 costi per [’attuazione del piano di sicurezza.



Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per I’attuazione delle misure previste dal piano, ¢ inequivocabilmente
evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5,
D.Igs 81/2008.

Il costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti ¢ le misure proposte nel piano.

Il costo per la sicurezza ¢ individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che
individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, ¢ di un elenco prezzi fondato su una
adeguata analisi di questi ultimi.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Il Piano dovra tenere conto, se ancora in essere, delle misure anti
COVID 19

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato
che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.

Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di
gara, sono altresi invariabili e immodificabili anche nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti
dall’ordinamento.

1l fascicolo informativo

Nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato X VI al D.lgs 81/2008,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle
specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo € preso in considerazione all’atto di eventuali
lavori successivi sull’opera.

Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto.

Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per I’esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano
coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che
coincidano.

Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per ’attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico
del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d’asta soggetti a ribasso o ad offerta.

Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.

Il coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell’ambito dell’incarico e senza ulteriori compensi, almeno
5 copie del piano, del fascicolo e degli altri allegati. Mette altresi a disposizione del responsabile del procedimento una
ulteriore copia su supporto informatico in PDF ed una in formato acca o mosaico o simili.

A richiesta del responsabile del procedimento, il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su
supporto informatico del piano necessarie a garantirne copia a tutte le imprese che ne facciano richiesta.



Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire in fase di esecuzione.

Le prestazioni professionali per I'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori rientrano tra riferimenti normativi di cui al D.1gs. 81/08 che I’aggiudicatario che svolgera il ruolo di CSE ¢ obbligato
ad assumere.

Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire e che verranno integrate dalle proposte migliorative della
prestazione offerte in sede di gara d’appalto sono le seguenti:

a)-

b)-

assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di
sicurezza e delle relative procedure di lavoro;

verificare I’idoneita del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o
subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’art. 100 del D.Igs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento e il fascicolo di cui all’art 91, comma 1 lettera b) del predetto articolo in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che
le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Verificare tutta la documentazione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi presenti in cantiere ed in particolare:

Copia della Visura Camerale;

Notifica preliminare

copia del DURC in corso di validita;

dichiarazione relativa all’organico medio annuo;

documentazione comprovante la consegna dei Tesserini di riconoscimento ai lavoratori presenti in cantiere;

verbale di consegna dei D.P.L;

piano operativo per la sicurezza ai sensi dell'art. 86 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/2008 e completo delle

norme previste anti covid-19;

pimus (solo nel caso di utilizzo di ponteggio), redatto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008;

documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008;

e ettera di nomina del medico competente completa di accettazione. Nel caso valga piu anni dichiarazione
del medico competente sulla corrente validita;

e visite mediche dei lavoratori con giudizi di idoneita alla mansione lavorativa presente nel POS;

e (i attestazione corsi (in corso di validitd) per RSPP e RLS (con relativo verbale di nomina), addetto
emergenze antincendio ed evacuazione, primo soccorso ¢ ponteggio (quest’ultimo se necessario;

e  attestati per i corsi per I’utilizzo dei mezzi meccanici previsti in cantiere ed inseriti nel POS;

e documentazione comprovante I’avvenuta informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori in particolare su quelli indicati nel POS;

e designazione del direttore di cantiere e/o capo cantiere nonché dei lavoratori incaricati del servizio di
gestione delle emergenze e di pronto soccorso (oltre all’indicazione nel POS le lettere di incarico firmate
dagli incaricati per accettazione);

e Precisazione nel POS dell’organigramma ai fini della sicurezza, con recapiti dell'impresa e nominativi del
direttore di cantiere e/o capo cantiere nonché di tutti i dipendenti utilizzati nel cantiere;

e copia del documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione al rumore e vibrazioni;

e Modelli unilav per ogni lavoratore (dovranno corrispondere assunzioni con mansioni nel corso dei lavori)

Nel caso sia previsto I’ingresso in cantiere di lavoratori autonomi, prima dell’ingresso in cantiere, i seguenti
documenti:

Presa di atto dell’eventuale subaffidamento da parte del RUP;

Eventuale autorizzazione al subappalto da parte dell’ Amministrazione Comunale;

POS con relative norme anticovid-19

Copia del DURC in corso di validita;

Autocertificazione possesso requisiti allegato 17 legge 81/2008;

Elenco DPI utilizzati in cantiere;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la reciproca informazione;

verificare ’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento
tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui



all’art. 100 del D.Igs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per D’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

g)- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;

h)- la redazione periodica di apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli
adempimenti compiuti in esecuzione dell’art. 92 del D.Igs 81/08;

i)- regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP o al Responsabile dei
lavori e comunque garantire la presenza a seguito di necessita segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed
in occasione di riunioni ecc.;

j)- comunicazione al RUP di avvenuta verifica e completezza dei POS;

k)- istruzione e verifica della documentazione prodotta ai sensi dell’Art. 90 c. 9 del D.Igs. 81/08 dalle imprese
esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere.

1)- Istruire la documentazione e collaborare con il RUP per I’invio all’autoritda dei contratti pubblici delle
comunicazioni inerenti alle “Gravi inosservanze” in materia di sicurezza in cantiere.

m)- verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i datori di lavoro delle imprese esecutrici con
meno di 10 dipendenti e i lavoratori autonomi, operino nel rispetto dell’art. 36 della L. 248/06.

n)- costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori.
0)- collaborare con il RUP nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici.

p)- certificare alla Committenza, in occasione dell’emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere
all’Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.

Al fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili,
I’aggiudicatario che svolgera il ruolo di CSE dovra attenersi alle indicazioni del committente, con I’obiettivo prioritario
dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

L’aggiudicatario ¢ obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto,
alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei
lavori.

Il Coordinatore della sicurezza deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 2 (due) giornate lavorative alla
settimana per un totale di almeno 16 (sedici) ore settimanali oltre a tutte quelle ulteriori necessarie per garantire la
sicurezza nel cantiere ed evitare incidenti di qualsiasi tipo e/o specie.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire, al RUP, con cadenza almeno settimanale, apposita
relazione sui sopralluoghi e le verifiche effettuate e gli operai presenti in cantiere. Dovra inoltre verificare e relazionare
in merito alla sicurezza del cantiere e della viabilita. Il mancato inoltro di tale relazione comportera una sanzione di €
400,00 (quattrocento) per ogni settimana. Tre settimane di ritardo potranno comportare, a giudizio esclusivo ed
insindacabile del RUP, la sostituzione del professionista per mancati controlli e verifiche richieste dal Responsabile dei
lavori competente per il cantiere. Il ritardo della presentazione della relazione, che dovra avvenire, obbligatoriamente
entro il mercoledi successivo di ogni settimana, comportera I’applicazione della sanzione di € 50,00 (cinquanta) per ogni
giorno di ritardo. Gli importi delle sanzioni verranno detratti dalle parcelle dovute o mediante incameramento delle
cauzioni a garanzia.

L’aggiudicatario ha 1’obbligo di reperibilita: in tal senso, qualora necessario, la Committenza e/o I’impresa appaltatrice
potranno richiedere la presenza del CSE in via d’urgenza e il CSE sara obbligato a sopraggiungere presso il cantiere entro
un massimo di 4 (quattro) ore. Il mancato adempimento comportera 1’applicazione della sanzione di € 50,0 (cinquanta)
per ogni ora di ritardo. Gli importi delle sanzioni verranno detratti dalle parcelle dovute o mediante incameramento delle
cauzioni a garanzia.

1l coordinatore sara inoltre obbligato a:

a)- Controllo dettagliato di tutta la documentazione di cantiere e degli operai presenti
b)- Controllo dei mezzi comprese assicurazioni, revisioni e regolarita dei sistemi installati (gru, cestelli, funi di
sollevamento etc)



c)- Controllo delle attrezzature e/o apparecchiature di qualsiasi tipo e specie
d)- Verifica continua della segnaletica di cantiere, di quella della viabilita di cantiere e della viabilita sostitutiva
(inserire nella relazione)

ART. 14

Particolarita dell’incarico relativo alla relazione geologica ed ai servizi correlati alla figura del Geologo

Il Geologo dovra individuare, in particolare e in dettaglio, i problemi principali e le soluzione da proporre per:

mantenere la stabilita dei versanti
non produrre modifiche nella distribuzione delle acque meteoriche
non determinare inconvenienti per la stabilita di eventuali edifici e/o strutture di qualsiasi genere e/o specie anche

a s€cco

la conservazione, nel lungo periodo, senza eccessiva necessita di manutenzione.

Sara necessario che, nel progetto, si tenga conto in modo prioritario di tutti gli aspetti tra i quali :

fattibilita degli scavi e dei riporti, anche in termini di costi

opere di difesa dai dissesti e dalle acque

drenaggi delle acque superficiali e sotterranee

attraversamento dei corsi d’acqua di qualsiasi genere e/o specie compresi anche quelli a carattere torrentizio
individuati dalle rispettive relazioni

opere di attenuazione dell’impatto ambientale

opere di valorizzazione ambientale

recupero dei materiali

eliminazione dei materiali ritenuti dannosi per 1’opera o per altro;

Lo studio geologico riveste, per tali motivi, un aspetto importante e indispensabile che dovra avere dei contenuti che
possono, in modo generale ¢ non esaustivo, cosi riassumersi:

a)-
b)-
o)-
d)-

Rilevamento geologico-tecnico della strada e di tutto il territorio circostante (vengono dati in questa fase
suggerimenti per I’infrastruttura e per la scelta delle opere)

Identificazione dei rischi e segnalazione delle aree e/o zone problematiche (scelta definitiva delle soluzioni
mediante proposta di almeno tre soluzioni alternative complete dei calcoli e dei vari pro e contro)

Proposte di soluzione (in collegamento con studio geotecnico) e indicazione delle cautele da adottare sia dal
punto di vista costruttivo che manutentivo.

verifiche analitiche (analisi geomorfiche quantitative) realizzate con il Metodo agli Stati limite per tutto il tratto
di strada indicato nelle planimetrie allegate nella documentazione di gara a prescindere se questi tratti vengano
poi inseriti, o0 meno, nella progettazione da approvare;

Specifiche indagini in sito anche ai fini delle risposte sismiche per tutta la zona secondo quanto previsto
dal’NTC 2018

Realizzazione di indagini geotecniche programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono
riguardare il volume significativo e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo
necessari alla ai tre livelli di progettazione ed a quello di esecuzione dei lavori

Esecuzione di almeno:

&

&

N. 7 sondaggi diretti a carotaggio continuo doppio per almeno dieci metri di profondita ognuno completi
di cassette con spezzoni da un metro circa completi di schede di stratigrafia e di ubicazione, relazione
ed analisi dei campioni dal punto di vista fisico e chimico

N. 7 pozzetti geognostici di dimensione di almeno 1,50x1,50x profonditd minima pari due metri o
superiore se necessario /o richiesto anche dal RUP. Compresa di scheda di stratigrafia e di ubicazione,
relazione ed analisi dei campioni dal punto di vista fisico e chimico

Prove penetrometriche in numero sufficiente a giustificare con dettaglio la relazione ed in ogni caso
almeno tre per ogni opera d’arte strutturale

Sondaggi geoelettrici per tutto il percorso previsto nelle schede allegate al bando di gara (a prescindere
dal colore del tratto di strada), compresi di scheda di stratigrafia e di ubicazione, relazione ed analisi
dei campioni dal punto di vista fisico e chimico

h)- Ogni altro sondaggio diretto o pozzetto o comunque analisi proposta in aggiunta in sede di offerta
economicamente pit vantaggiosa nel corso della gara d’appalto.

Indice minimo della Relazione geologica per ogni livello per la quale & prevista

a)-

b)-

c)-

Ubicazione dell’intervento su base cartografica 1:5.000 (CTRN) con indicazione del/dei numero/i di
elemento e caratteristiche generali;

Quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale);

Descrizione del sito d’intervento Analisi documenti e cartografia da Piani Urbanistici (generale o
esecutivo), con estratti cartografici (vincolistica idrogeologica);



J)-

Individuazione e/o definizione delle problematiche ambientali;

Analisi Cartografia Piano di Bacino (e altri piani di settore);

PAI rischio geomorfologico (o pericolosita da frana);

PAI rischio idraulico (o pericolosita da esondazione/alluvionamento) ;
Definizione della zona sismica di appartenenza;

Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico composto almeno da:

&
&
&

Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico regionale (sulla base di dati pregressi);
analisi e descrizione dei nuovi dati geologici derivanti da cartografia, alla scala 1:50.000;
analisi e descrizione dei nuovi dati geologici derivanti dai sopralluoghi, dai pozzetti geognostici,
dalle prove penetrometriche, dai sondaggi diretti a carotaggio continuo doppio e dai sondaggi
geolettrici.

carte geologiche d’Italia alla scala 1:100.000 e tutta I’altra cartografia pubblicata.

analisi e descrizione della sismicita storica, nonché di dati derivanti dalla letteratura e dalla
cartografia tecnico-scientifica pubblicata (faglie sismogenetiche da INGV ed altri dati relativi
alle aree sorgente);

Ricostruzione su fotografia aerea in scala almeno 1:2000 dell’intera zona interessata dai lavori
per una fascia laterale di almeno 500 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada;

analisi e descrizione delle eventuali situazioni di franosita o di dissesto idrogeologico (frane e/o
alluvioni) pregresso (da PAI e altre fonti) dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia
laterale di almeno 500 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada;

analisi e descrizione delle condizioni di antropizzazione presenti al contorno (ambito morfologico
significativo) dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia laterale di almeno 500 metri
per parte dalla linea di mezzeria della strada;

determinazione delle caratteristiche idrogeologiche dell’area, facendo ricorso ai dati delle
cartografie dedicate nei PRGC e/o simili, /o attraverso il censimento di eventuali pozzi presenti
in zona, consultando i dati presenti a livello regionale e in particolare i dati delle stazioni
piezometriche dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia laterale di almeno 500 metri
per parte dalla linea di mezzeria della strada;;

Caratterizzazione e modellazione geologica tramite analisi di dettaglio opportunamente estesa ad un
ambito o - intorno significativo - zona significativamente estesa per un minimo di 1.000 metri per
ogni lato dalla mezzeria stradale con verifica di interferenze con manufatti al contorno con produzione
di cartografia originale a scala di dettaglio (1:5000 o piu dettagliata se necessaria e/o richiesta) . La
relazione deve descrivere le eventuali interferenze con i manufatti al contorno e/o quelli in progetto.

& Indagini geognostiche con:

a)- Illustrazione del programma d’indagine e progettazione dello stesso in funzione degli
obiettivi del progetto di concerto con il progettista strutturale). Il piano delle indagini
specifiche sui terreni e sulle rocce nel sito di interesse deve essere definito ed attuato
sulla base dell’inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che ¢
necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio che possa
risultare adeguata ed utile per la caratterizzazione e la modellazione geotecnica del
sottosuolo con precisi riferimenti al progetto (compreso quelle geofisiche realizzate per
la definizione dell’azione sismica).

b)- Descrizione dei risultati ottenuti e delle eventuali difficolta incontrate mediante
illustrazione degli Standard di riferimento delle varie prove e delle indagini eseguite
con elaborazione di una carta con 1’ubicazione delle indagini redatta in scala adeguata,
comunque di dettaglio 1:5000 o piu dettagliata a scala di progetto definitivo).

c)- Esposizione ed interpretazione dei dati risultanti dalle indagini e dalle prove eseguite
(evidenziazione delle eventuali incertezze) - caratteristiche intrinseche delle singole
unita litologiche (terreni o rocce) con particolare riguardo ad eventuali disomogeneita,
discontinuita, stati di alterazione e fattori che possano indurre anisotropia delle
proprieta fisiche dei materiali. Nelle unita litologiche costituite da alternanze di
materiali diversi devono essere descritte le caratteristiche dei singoli litotipi e
quantificati gli spessori e la successione delle alternanze. Alla scala dell’ammasso
roccioso, che in molti casi ¢ costituito dall’insieme di piu unita litologiche, devono
essere evidenziate le differenze di caratteristiche fra le diverse unita e devono essere
descritte in dettaglio le discontinuita, quali contatti stratigrafici e/o tettonici, piani di
stratificazione, fratture, faglie con relativa fascia di frizione, cavita per dissoluzione.

& Analisi e ricostruzione degli aspetti e dei processi morfologici ed i dissesti in atto o
potenziali e la loro tendenza evolutiva, nonché di quelli connessi al ruscellamento
superficiale ed all’evoluzione del reticolo idrografico dell’intera zona interessata dai lavori
per una fascia laterale di almeno 1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada;

& Analisi e ricostruzione degli aspetti idrogeologici ed idrogeochimici dell’area fornendo lo
schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Valutazione delle



permeabilita/trasmissivita. Definizione geometrica e dinamica degli acquiferi e delle

relazioni fra acque superficiali e sotterranee dell’intera zona interessata dai lavori per una

fascia laterale di almeno 1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada;

Modellazione sismica

Elementi di sintesi per la progettazione

a)- Analisi dei risultati delle indagini

b)- Stratigrafia e caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce
(parametri geotecnici medi e valori disaggregati per le elaborazioni statistiche relative
al valore caratteristico)

k)- Analisi della pericolosita geologica composta da inquadramento del sito d’intervento e delle eventuali
opere preesistenti, analisi delle interferenze con manufatti circostanti, dell’intera zona interessata dai
lavori per una fascia laterale di almeno 1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada, ed in
particolare da:

& Pericolosita geomorfologica

c)- Considerazioni generali sulla stabilitd del versante (opportunamente estese ad un
intorno significativo di almeno 1.000 metri per parte dalla mezzeria della strada o quella
maggiore necessaria) tenendo conto di quanto previsto dai PAI e dell’analisi delle forme
e dei processi geomorfologici; processi erosivi e dinamiche evolutive del reticolo
idrografico;

d)- Definizione del modello concettuale di franosita ed individuazione delle possibili
tipologie d’evento potenzialmente atteso (caratteristiche geometriche ed evolutive del
versante) anche sulla base di deduzioni relativa alla franosita pregressa (PAI; ecc.);

e)- Verifiche analitiche di stabilita generali e puntuali (analisi geomorfologica
quantitativa);

f)- Individuazione della necessita di eventuali interventi a favore della stabilita e giudizio
sulla compatibilita dell’intervento con la normativa del PAI (o di altro strumento di
programmazione idrogeologico ).

& Problematiche idrogeologiche, dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia laterale

di almeno 1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada, ed in particolare:

a)- Valutazioni sulla vulnerabilita della falda;

b)- Problematiche idrogeologiche;

c)- Previsione, prevenzione degli effetti indesiderati degli abbattimenti temporanei locali
della falda;

d)- Subsidenza.

& Pericolosita idraulica dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia laterale di almeno

1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada, ed in particolare:

a)- Bilancio idrologico;

b)- Identificazione e stima del trasporto solido;

c)- Esecuzione di verifiche idrauliche con metodologie appropriate;

d)- Valutazione di sintesi sugli aspetti idraulici, ed individuazione degli eventuali interventi
di mitigazione del rischio (strutturali e non strutturali);

e)- Compatibilita dell’intervento con la normativa del PAI (o di altro strumento di
programmazione idraulica ).

f)- Sezioni di verifica idraulica quando si ¢ nei pressi di fiumi e/o torrenti anche se non
permanenti;

& Pericolosita sismica dell’intera zona interessata dai lavori per una fascia laterale di almeno

1.000 metri per parte dalla linea di mezzeria della strada;

Effettuare tutti gli studi e/o campionamenti e/o analisi necessarie

Effettuare tutti i pozzetti e i carotaggi previsti in sede di gara con relativi studi ed analisi dei

suoli (chimiche e fisiche)

La relazione geologica dovra essere corredata degli elaborati grafici (cartografie) e descrittivi (tabelle, figure,

prove penetrometriche, sondaggi, ed allegati vari) utili a supportare il modello geologico ed a chiarire, in modo

inequivocabile, gli aspetti relativi alla pericolosita geologica ed ambientale del sito anche in chiave sismica.

Si precisa che gli aspetti idraulici/sismici etc di competenza specifica dell’Ingegnere dovranno essere svolti in

compartecipazione ognuno per le proprie competenze. Tutta la cartografia necessaria sara a carico esclusivo

dell’aggiudicatario il quale provvedera a recuperarla aggiornata all’ultima pubblicazione, a proprie cure e spese
in quanto compensate negli onorari di cui alla gara d’appalto. La cartografia dovra poi essere consegnata in
originale all’Amministrazione appaltante.

9 9

&
&

Addetto di con qualifica direttore operativo Geologo

dovra controllare e verificare quanto relazionato e previsto in sede di progetto e verificare i materiali di scavo e/o riporto
e confermare quanto studiato in progetto.



Dovra effettuare quanto indicato di massima, in modo non completamente esaustivo, nel seguente elenco:

a)- sopralluoghi almeno due volte alla settimana per tutta la durata dei lavori;

b)- sopralluoghi durante gli scavi fino alla predisposizione dei piani di posa ed in particolare dei siti per le opere strutturali
e/o idrauliche e/o accessorie che possano avere problematiche di statica e/o di cedimenti. Per tali opere dovra essere
presentata, ad onere del geologo incaricato, apposita relazione al RUP almeno con cadenza settimanale;

c¢)- verifiche sui materiali di ricarica e certificare gli stessi come regolari in base a quanto richiesto in progetto

d)- Verificare la stesa e la compattazione dei materiali assieme alla Direzione dei lavori specialmente nelle opere
strutturali a protezione della strada

e)- Verificare, assieme alla Direzione dei lavori, quanto viene posizionato relativamente ai materiali soggetti a verifiche
geologiche e/o di stabilita dei pendii sia naturali che artificiali (terre, rocce, inerti di qualsiasi genere e/o specie etc.)

Il Geologo dovra relazionare settimanalmente al RUP su quanto verificato e rilevato durante i lavori e certificare quanto
viene eseguito nel campo della stabilita geologica della strada sia per la parte esistente che per quella in progetto. 1l
mancato inoltro di tale relazione comportera una sanzione di € 400,00 (quattrocento) per ogni settimana. Tre settimane di
ritardo potranno comportare, a giudizio esclusivo ed insindacabile del RUP, la sostituzione del professionista per mancati
controlli e verifiche richieste dal Responsabile dei lavori competente per il cantiere. Il ritardo della presentazione della
relazione, che dovra avvenire, obbligatoriamente entro il mercoledi successivo di ogni settimana, comportera
I’applicazione della sanzione di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo. Gli importi delle sanzioni verranno detratti
dalle parcelle dovute o mediante incameramento delle cauzioni a garanzia.

ART. 15
Archeologo

Dovra garantire tutta la cartografia, le relazioni e gli studi necessari e/o richiesti in merito alle opere e/o siti archeologici
e/o comunque vincolati a qualsiasi titolo, esistenti nel tratto di strada o all’interno dei perimetri di salvaguardia posti dalle
norme vigenti in materia al momento sia della progettazione che dell’esecuzione dei lavori.

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Al fine del rispetto dell’art. 25 del D Lgs n. 50/2016 1’Archeologo incaricato procedera, se dovuta, in applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti e se necessarie, alla predisposizione
di tutti gli atti necessari affinché la stazione appaltante possa trasmettere al soprintendente territorialmente competente,
prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini
archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati
di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della
geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Saranno a carico dei professionisti incaricati tutti gli oneri relativi al punto precedente nessuno escluso e si intendono
previsti e compensati nelle somme di appalto;

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente,
con modalita anche informatiche, gli incaricati provvederanno alla predisposizione di tutte le integrazioni documentali
necessarie. In quest’ultimo caso i professionisti avranno a disposizione giorni quindici dalla comunicazione da parte
dell’Ente appaltante anche via PEC

Nel caso fosse necessaria la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico questa si articolera secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita:

a)- esecuzione di carotaggi;
b)- prospezioni geofisiche e geochimiche;
c)- saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una

sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata,
con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente
competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati,
e detta le conseguenti prescrizioni:

a)- contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente 1'esigenza di tutela;



b)- contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di rinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;

¢)- complessi la cui conservazione non puo essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.

Tali oneri si intendono compresi e compensati negli onorari totali a disposizione in gara di appalto.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, se dovuta, ¢ condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico dei professionisti incaricati in quanto
previsti e compresi nelle somme di appalto.

Sara onere della figura dell’archeologo, regolarmente compensato negli oneri di appalto, produrre qualsiasi atto e/o
documento e/o cartografia necessari per il rilascio di tutti i pareri e/o autorizzazioni richiesti e/o previsti e/o dovuti, a
qualsiasi titolo, sia in corso di progettazione che in corso d’opera. Il tutto per una corretta progettazione e/o esecuzione
dei lavori sino al certificato di collaudo. L’archeologo dovra, quindi, garantire, la presentazione di tutti i documenti
necessari e/o richiesti per il buon esito della procedura di approvazione del progetto e di esecuzione dei lavori sino al
certificato di collaudo.

Ogni documentazione, saggio, analisi e/o altro costo necessario per il buon esisto della prestazione risulta compreso e
compensato negli onorari di cui al presente appalto. Gli onorari verranno liquidati al 50% dopo 1’approvazione del
progetto esecutivo ed il restante 50% con gli stati d’avanzamento dei lavori.

ART. 16
Relazioni specialistiche
Relazione idrologia
d)- 1l professionista incaricato dovra provvedere ad effettuare tutti gli studi necessari ed in particolare i seguenti:
e)- Verifica, individuazione e sistemazione prevista della rete idrografica
f)- Verifica e studio dei dati disponibili per lo studio idrologico

g)- Determinazione degli idrogrammi di piena di assegnato tempo di ritorno di almeno 500 anni (o quella richiesta fino
a 1.000 anni) e scelta e giustificazione dell’approccio metodologico

h)- Valutazione della precipitazione dell’assegnato tempo di ritorno

i)- Valutazione del modello di trasformazione di afflussi e deflussi

j)- Schematizzazione idrografica dell’area

k)- Costruzione degli idrogrammi di piena sull’assegnato tempo di ritorno suddiviso in sezioni
I)- Dovranno essere valutate le conclusioni e le proposizioni

m)- Individuazione delle problematiche

n)- Tabelle in scala adeguata non inferiore alla scala 1:5.000 per il generale e non inferiore alla scala 1:2.000 per il
particolare con sezioni in scala adeguata con particolare attenzione a:

0)- figure della relazione

p)- tabelle dei dati disponibili per lo studio idrologico

q)- tabelle dei parametri morfometrici delle unita idrografiche
r)- Calcolo delle scale di deflusso

s)- Tabelle dei dati caratteristici

t)- Tabella Portata al colmo con T=500 anni o quella eventualmente richiesta



Relazione idrologia

a)-
b)-
c)-
d)-
e)-
f)-
8-
h)-
i)-

3-

k)-
D-

m)-

Studio generale dell’intero percorso per almeno 1.000 metri per lato a partire dalla mezzeria della strada
Criteri del dimensionamento idraulico

Generalita e metodologia di calcolo con giustificazioni sulle scelte effettuate

Calcolo di tutte le portate di piena

Calcolo di stima del periodo di ritorno di almeno 500 anni o quello superiore eventualmente richiesto
Analisi dei dati pluviometrici

Valutazione di tutte le portate metoriche

Calcolo del tempo di corrivazione

Dimensionamento idraulico dei collettori ¢ di ogni opera idraulica (Tubolari, scatolari, cavalcafosso, cunette,
attraversamenti etc)

Dimensionamenti di tutte le opere idrauliche, sezioni, particolari e modalita costruttive e di posa in opera con relative
giustificazioni

Sezioni di posa in opera longitudinali e trasversali
Individuazione e erifica di bacini e/o sottobacini

Opere d’arte ricorrenti nei particolari

Relazione sismica e sulle strutture

a)-
b)-
c)-
d)-

3-
k)-
D)-

Localizzazione di tutti gli interventi
Studio sulla destinazione e tipologia
Dimensioni principali e caratteristiche del sito

Studio di tutti i parametri: altitudine, distanze dal mare, interferenze con il territorio circostante, interferenze con
costruzioni esistenti etc.

Principali caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione
Analisi dei risultati geologici

Evidenziazione della normativa di riferimento e
Schematizzazione e modellazione delle varie strutture

Studio e verifica di tutte le azioni di progetto (Permanenti strutturali, permanenti non strutturali, variabili, del vento,
della neve, della temperatura, accidentali anche dovuti a grossi impatti e/o incidenti, degrado relative all’aggressivita
dell’ambiente etc)

Studio delle analisi dei carichi e delle sollecitazioni dovute alla circolazione dei mezzi
Studio sulla spinta del terreno

Studio e verifica dell’azione sismica ed in particolare:

e la vita nominale

e classe d‘uso

e periodo di riferimento per azione sismica

e determinazione dell’azione sismica

e combinazione dell’azione sismica con le altre azioni

e parametri adottati

e metodo di analisi



m)- Rappresentazione grafica dei risultati su:

n)- carichi applicati

0)- inviluppo dei diagrammi delle sollecitazioni

p)- deformate

q)- Studio e verifica delle caratteristiche e modellazione dei materiali
r)- Verifiche effettuate

s)- Studio e verifica delle parti strutturali secondarie e degli eventuali impianti

Relazione geotecnica

11 capitolo 6 del’NTC 2018 tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo, in particolare, il progetto e la
realizzazione:

a)- delle opere di fondazione;

b)- delle opere di sostegno;

¢)- delle opere in sotterraneo;

d)- delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali;

e)- dei fronti di scavo;

f)- del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;

g)- del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la
fattibilita di opere che hanno riflessi su grandi aree.

h)- la modellazione geotecnica del sito i cui metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e
commentati, oltre che nella “relazione geologica”, anche nella “relazione geotecnica”.

Dovranno essere seguite le indicazioni relative alle verifiche agli stati limite e si dovra effettuare applicare il metodo
osservazionale e quello del monitoraggio del complesso opera-terreno.

La caratterizzazione e modellazione geologica del sito ¢ propedeutica all’impostazione della progettazione geotecnica.
La prima fase della progettazione geotecnica dovra riguardare le scelte tipologiche (ad esempio il sistema di fondazione)
e la pianificazione delle indagini e delle prove per la caratterizzazione meccanica di terreni o rocce compresi nel volume
significativo come definito nelle norme dell’NTC. Indagini geotecniche, stati limite e metodi di analisi sono
intrinsecamente connessi.

Dovra essere effettuata la caratterizzazione meccanica dei terreni che dovra tenere conto del loro carattere tipicamente
non lineare, anche a piccole deformazioni, del possibile comportamento fragile, della dipendenza dai percorsi tensionali,
degli effetti di scala cosi come delle fasi costruttive e delle modalita esecutive.

L’ Aggiudicatario ha il compito e la responsabilita di definire il piano delle indagini geotecniche e, sulla base dei risultati
ottenuti, individuare i modelli geotecnici di sottosuolo piu appropriati alla tipologia di opera e/o intervento, tenendo conto
delle tecnologie e delle modalita costruttive previste.

L’Aggiudicatario, alla luce degli studi geologici, dovra definire le scelte tipologiche dell’opera/e, i materiali da
costruzione, le modalita e le fasi esecutive, programma le indagini geotecniche per stabilire i modelli geotecnici di
sottosuolo e dovra effettuare le verifiche agli stati limite.

L’aggiudicatario dovra obbligatoriamente, provvedere a tutti gli approfondimenti dello studio geologico con ulteriori
indagini e accertamenti che concorrano a una migliore definizione del modello geologico.

La figura del geologo dovra avere finalita che riguardano aree e volumi di sottosuolo pit ampi e sono

finalizzate alla definizione del modello geologico; mentre la figura del geotecnico dovra avere finalita che interessano,
generalmente, aree e volumi piu ridotti (i volumi significativi) e sono finalizzate alla definizione dei modelli geotecnici
di sottosuolo specifici per la singola opera e/o per parti di essa, che comprendono I’identificazione e la valutazione
quantitativa dei parametri geotecnici necessari alle relative verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio.



L’aggiudicatario, nelle proprie scelte progettuali, dovra tenere conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri
geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione ¢ modellazione
geologica, di cui al § 6.2.1, dovranno essere esposti dettagliatamente, nella specifica relazione geologica.

Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove definite dal
progettista in base alla tipologia dell’opera o dell’intervento e alle previste modalita esecutive.

L’aggiudicatario redige la Relazione Geotecnica a corredo del progetto strutturale dell’opera prevista nel bando di gara e
deve descrivere la modellazione geotecnica ¢ 1a modellazione sismica del sito (quest’ultima deve anche essere contenuta
nella Relazione Geologica in quanto indispensabile per definire la pericolosita sismica di base e di sito).

Tutti e due i i modelli dovranno essere elaborati e suffragati da apposite indagini con prove in situ e/o di laboratorio.

L’aggiudicatario dovra giustificare, nella relazione geotecnica, le scelte progettuali, il programma e i risultati delle
indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica di cui al § 6.2.2, unitamente alle analisi per il dimensionamento
geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalita costruttive.

L’aggiudicatario dovra definire, in modo dettagliato, il modello geotecnico del sottosuolo mediante uno schema
rappresentativo del volume (geotecnico) significativo di terreno, suddiviso in unitd omogenee sotto il profilo fisico-
meccanico, che devono essere caratterizzate con riferimento allo specifico problema geotecnico. Nel modello geotecnico
di sottosuolo devono essere definiti il regime delle pressioni interstiziali e i valori caratteristici dei parametri geotecnici.

Nella redazione della Relazione Geotecnica si dovra, in particolare, prevedere a:
a)- identificazione del sottosuolo

b)- Verifica e calcolo della risposta sismica (caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica del sottosuolo, volume
significativo, Definizione dei parametri caratteristici dei terreni, Vs30eq);

¢)- acquisizione dei parametri di progetto (vita utile, tempo di ritorno etc.)
d)- acquisizione dei dati inerenti I’opera/e (impianto strutturale, caratteristiche progettuali etc.);

e)- le combinazioni di carico (combinazioni di carico, tipo di analisi strutturale, verifiche geotecniche, scarichi della
struttura, etc.):

f)- realizzazione completezza delle prove in situ o di laboratorio comunque compensate nel presente appalto
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

La relazione dovra, in particolare, prevedere:

a)- Verifica dell’epoca di costruzione di ogni struttura esistente nel tratto di strada;

b)- le tecniche, le regole costruttive e, se esistenti, le norme tecniche dell’epoca di costruzione;

c)- la forma originaria e le eventuali successive modifiche;

d)- i traumi subiti e le alterazioni delle condizioni al contorno;

e)- le deformazioni, i dissesti e i quadri fessurativi, con indicazioni, ove possibile, della loro evoluzione nel tempo;
f)- gli interventi di consolidamento pregressi;

g)- gli aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo della singola opera.

h)- Individuazione puntuale fotografica a colori e cartografica di ogni singola opera

i)- Individuazione grafica (pianta, prospetti, sezioni trasversali e longitudinali, particolari costruttivi) di ogni singola
opera presa in considerazione

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

La verifica e I’individuazione delle carenze strutturali delle opere esistenti iniziera con 1’individuazione della struttura
portante di ogni singola opera, mettendo in evidenza la posizione di eventuali dissesti e riportando i quadri fessurativi
eventualmente presenti.

L’ Aggiudicatario dovra dare particolare importanza ai dettagli costruttivi di ogni singola opera relativamente alla quantita
di armatura presente (diametro e numero di barre) e alla loro disposizione (passo delle staffe, presenza di ferri piegati
etc.) ed ai calcestruzzi o materiali portanti utilizzati. Tali informazioni possono essere desunte dal progetto originale se



recuperato (Onere a totale carico dell’aggiudicatario) oppure da un progetto simulato eseguito in conformita con le
normative dell’epoca.

L’aggiudicatario dovra indagare su :

a)- quantita di armatura

b)- lunghezze di appoggio e condizioni di vincolo degli elementi orizzontali;
c)- spessore dei copriferri,

d)- lunghezza delle zone di sovrapposizione delle barre e dei loro ancoraggi.

L’aggiudicatario dovra provvedere a propria cura e spese (onere compreso nell’importo a base d’asta) ad effettuare le
indagini ritenute, a sua esclusiva responsabilita, idonee:

a)- indagini limitate: consentono di valutare mediante saggi a campione la corrispondenza tra i dettagli costruttivi
riportati negli elaborati progettuali originali o ottenute attraverso il progetto simulato e quelli effettivamente presenti.

b)- Indagini estese: si effettuano quando non sono disponibili gli elaborati progettuali originali o come alternativa al
progetto simulato seguito da indagini limitate, oppure quando gli elaborati progettuali originali risultano incompleti.

c)- Indagini esaustive: si effettuano quando si desidera un livello di conoscenza accurata (LC3) e non sono disponibili
gli elaborati progettuali originali.

Nel compenso previsto nel presente appalto risultano ricompresi tutti gli oneri /o i costi anche per qualsiasi tipo di analisi
sia fisica che chimica necessaria per la redazione di tutte le fasi del progetto e per quelle necessarie durante 1’esecuzione
dei lavori. Tali oneri sono compresi € compensati a corpo in apposita voce.

L’ Aggiudicatario, relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, dovra provvedere al recupero di tutta la cartografia
dai vari uffici pubblici e gli eventuali rilievi aerofotogrammetrici, o produrli in proprio secondo quanto previsto anche in
sede di gara. Dovra provvedere al recupero degli estratti degli strumenti urbanistici presso le amministrazioni pubbliche
interessate dalla strada e/o presso qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata (anche a pagamento con costo a carico
dell’aggiudicatario) ed al rilievo di quanto non presente e/o non aggiornato nella cartografia esistente.

Sara onere dell’aggiudicatario, regolarmente compensato negli oneri di appalto, produrre qualsiasi atto e/o documento e/o
cartografia necessari per il rilascio di tutti i pareri e/o autorizzazioni richiesti e/o previsti e/o dovuti, a qualsiasi titolo, sia
in corso di progettazione che in corso d’opera. Il tutto per una corretta progettazione e/o esecuzione dei lavori sino al
certificato di collaudo. L’aggiudicatario dovra, quindi, garantire, la presentazione di tutti i documenti necessari e/o
richiesti per il buon esito della procedura di approvazione del progetto e di esecuzione dei lavori sino al certificato di
collaudo.

L’ Aggiudicatario si impegna, per tale punto, a fornire tutto il materiale richiesto e/o necessario facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri e/o tasse e/o bolli e/o autorizzazioni/concessioni e/o sopralluoghi necessari
anche per il rilascio dei pareri;

Ogni documentazione, saggio, analisi /o altro costo necessario per il buon esisto della prestazione risulta compreso e
compensato negli onorari di cui al presente appalto.

ART. 17
Struttura Operativa

1. Il numero di professionisti richiesti per 1’espletamento della prestazione dell’appalto ¢ di almeno n. 6 (sei) unita
comprendenti alle seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- N. I Ingegnere Civile specializzato in strutture regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri in possesso di
laurea magistrale/specialistica in ingegneria e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 10 anni, con
esperienza nella progettazione di opere di ingegneria strutturale;

- N. I Ingegnere Civile specializzato in idraulica regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri in possesso di
laurea magistrale/specialistica in ingegneria e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 10 anni, con
esperienza nella progettazione di opere di ingegneria idraulica;

- N. 1 Ingegnere Civile specializzato in trasporti/viabilita regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri

- N. 1 geologo regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale in possesso di laurea magistrale/specialistica
in geologia e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 5 anni, con esperienza nel settore della
geologia, geotecnica e geomorfologia



- N. I Architetto o un tecnico specializzato in VIA o VAS se necessario in possesso di laurea magistrale/specialistica
in architettura e con iscrizione all’Albo Professionale non inferiore a 5 anni, con esperienza nell’inserimento
ambientale e paesaggistico di infrastrutture pubbliche o private

- N. I Archeologo

- N. 1 tecnico specializzato in Sicurezza cantieri e prowvisto di idonea abilitazione ed iscritto ad Ordine
professionale questa figura puo essere ricoperta da una delle altre figure

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le generalita:
a)- la qualifica professionale nella struttura;
b)- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione;

¢)- il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore, etc.). Ciascuno
dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea o associato
di una associazione di professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata
o parasubordinata.

d)- Quanto altro previsto nel bando e/o nel disciplinare di gara

Uno dei componenti della struttura operativa, deve, altresi, possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza
nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 da almeno dieci anni;

L’Ufficio di Direzione Lavori dovra essere costituito da un Direttore dei Lavori e da almeno un direttore operativo con
laurea magistrale/specialistica in geologia.

Il numero dei professionisti potra variare, in aumento, a seconda di quanto offerto dal partecipante in sede di gara.
ART. 18
Durata del servizio- termini di consegna, inadempienze e penali

I tempi di seguito elencati decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi progettuali da parte
del Responsabile del Procedimento, ed in particolare:

- per progetto di fattibilita tecnica ed economica: giorni sessanta decorrenti dalla data di stipula della convenzione

- per progetto definitivo: giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione della fase
precedente

- Per progetto esecutivo: giorni trenta decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione della fase precedente
Tali scadenze potrebbero risultare modificate in ribasso a seguito dell’offerta proposta in sede di gara.

Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva: il termine ¢ collegato alla durata dei lavori oltre ai
tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori calcolati solari consecutivi, interrotti solo
con atto scritto e motivato da parte del RUP.

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo
proroghe che potranno essere concesse dall’ Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata una penale pari al tre
per mille (3%o) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta dalle spettanze del
professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento degli oneri complessivi. La penale sara trattenuta sul saldo del
compenso. Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 30 (Trenta), I’Amministrazione, senza obbligo di messa in mora,
restera libera da ogni impegno verso I’incaricato inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, preventivi per la sistemazione dei
sotto servizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a
quest’ultimo non imputabili.

Qualora I’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest’ultimo procedera con
nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I’osservanza delle condizioni disattese.



E’ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice degli appalti, chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in
tal caso il Committente dispone, se lo ritiene necessario a suo giudizio esclusivo ed insindacabile, la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In
relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha
facolta (Nessun obbligo) di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dopo le approvazioni delle varie fasi, dovranno essere aggiornati i termini
di esecuzione dell'incarico.

Alla contestazione formale dell’inadempienza rilevata 1’ Affidatario del servizio potra fornire le proprie giustificazioni
scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni soggette a parere
esclusivo ed insindacabile del RUP, sara richiesto allo stesso il pagamento della penale applicata.

In caso di recidiva le penali saranno, per la recidiva, raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente una
inadempienza o un’inosservanza che ¢ gia stata sanzionata.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o
temporanea del servizio.

Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” concedente al risarcimento
di eventuali ulteriori danni subiti.

La mancata presentazione di documenti contabili nei termini previsti comportera 1’applicazione di una penale da € 200,00
(duecento) per ogni giorno di ritardo e nel caso, tale ritardo, comportasse una sanzione al RUP da parte dell’ANAC questa
sara a carico del professionista inadempiente che accetta tale regola con la partecipazione alla gara

Il mancato rispetto di una delle clausole inserite nel presente contratto tra quelle relative alle prestazioni previste dagli
Artt. dal n. 8 al n. 15, del presente atto, comportera una penale, se non diversamente stabilito nelle relative voci, pari ad
€ 50,00 (cinquanta) per ogni mancanza con 1’0bbligo, da parte degli incaricati, di provvedere entro e non oltre giorni dieci
dalla ricezione del sollecito, al ripristino della mancanza. In caso di recidiva si provvedera al raddoppio della penale ad
ogni sollecito.

Il mancato rispetto di quanto previsto e/o dichiarato in sede di gara comporta 1’applicazione di una penale pari a € 200,00
(duecento) per ogni giorno di ritardo dal primo sollecito. Se gli incaricati non provvedano all’adempimento previsto nel
sollecito entro e non oltre il tempo importo (minimo giorni dieci) la penale verra raddoppiata a partire dal sollecito
successivo.

Gli importi delle penali verranno dedotti dalle parcelle dovuta. In caso di non maturazione della parcella si provvedera
all’incasso della fideiussione per la parte dovuta aumentata di interessi legali e di mora sino al momento della liquidazione.

In ogni caso se la penale raggiungesse il dieci per cento dell’importo complessivo di contratto si provvedera alla
risoluzione del contratto in danno ed al passaggio al successivo in graduatoria. Tale risoluzione comportera, a titolo di
penale, I’incameramento completo della cauzione a titolo di risarcimento.

Nel caso di divergenze di importi all’interno del presente atto si applicheranno, a discrezione esclusiva ed insindacabile
del RUP, quelli piu pesanti tra tutti i discordi che trattano la stessa mancanza assoggettata a penale.

ART. 19
Assicurazione di responsabilita civile professionale, e garanzia RCT/RCO

L'Ente Concedente resta esonerato da ogni responsabilita derivante direttamente o indirettamente dal servizio di
progettazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilita saranno integralmente ed espressamente assunte dal
I'Affidatario come effetto dell’affidamento.

L'Ente Concedente non assume nessuna responsabilita per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera
di terzi.

Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilita sia civile che penale per eventuali
danni subiti dall'Ente Concedente e/o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Concedente, salvi gli interventi in favore dell' Affidatario da parte
di societa assicuratrici.

L'Affidatario rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio
tecnico allo stesso affidato e rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.



L'Affidatario ¢ obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificita
del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilita civile
professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di
norme e nello svolgimento dell’esecutivo.

La garanzia di responsabilita professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di
responsabilita civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, i suoi dipendenti e suoi incaricati, per eventuali
rischi e danni causati nell'esecuzione delle attivita oggetto d'appalto ed anche relativamente alla esecuzione delle indagini,
e rilievo interferenze.

Il massimale da assicurare per la responsabilita Civile RCT/RCO professionale ¢ stabilito per un importo non inferiore
ad € 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila).

La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei
confronti dell'Ente appaltante e la dichiarazione che I'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente appaltante.

La polizza non deve contenere alcuna percentuale e/o importo di franchigia.

La polizza deve essere prodotta e depositata in un originale gli atti dell'Ente Concedente Unione dei Comuni “Parte
Montis” prima della stipula del contratto/convenzione di incarico nei termini che saranno comunicati dall'Ente
Concedente.

Art. 20
Garanzia Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. L'importo della garanzia ¢ ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, comma 7, del D.Igs 50/2016.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o0 in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene
prestato il servizio. La Stazioni Appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, la comunicazione all’ANAC per 1
provvedimenti conseguenti ed il passaggio al secondo in graduatoria.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:
e larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e larinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

e l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.



Art. 21
Garanzia per errori od omissioni nella progettazione esecutiva

L’aggiudicatario incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall’approvazione del progetto
medesimo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione
del progetto esecutivo che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi. Si intende per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare
per I’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore e/o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto
affrontare per 1’ esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono
gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione
appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista
originariamente incaricato. L’aggiudicatario incaricato, ha comunque 1’obbligo di progettare nuovamente i lavori senza
costi ed oneri per la stazione appaltante. Il soggetto incaricato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione,
dovra produrre una dichiarazione dell’ Agenzia autorizzata all’ esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea, contenente 1’impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori da progettare. La Polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori ed avra termine alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante, pari al 20%
dell’importo dei lavori progettati (IVA compresa), deve avvenire al momento della consegna degli elaborati della
progettazione esecutiva.

Art. 22
Esecuzione in danno

Qualora I’appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato con
le modalita e i termini previsti, I’Amministrazione potra ordinare ad altro operatore economico I’esecuzione parziale o
totale di quanto omesso dall’appaltatore.

All’appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all’Ente.

Per il risarcimento dei danni I’ Amministrazione potra rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’appaltatore
o sul deposito cauzionale che dovra, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell’ Amministrazione.

Art. 23
Varianti

Le varianti, del presente contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP e possono aversi esclusivamente nel caso
in cui non abbiano I’effetto di alterare la natura generale del contratto e tassativamente nei seguenti casi:

a)- per servizi supplementari purché l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale e il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

e risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita dei servizi nell'ambito dell'appalto iniziale;

e comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;

La necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. Tra le
predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale
del contratto.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’aggiudicatario non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all’art. 106, comma 4, del D.Igs 50/2016.
Art. 24
Modalita di pagamento

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalita:



e per la progettazione relativa alla fattibilita tecnica ed economica entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei
documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto;

e per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione del progetto;

e per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale
approvazione del progetto.

I compensi inerenti, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e/0, comunque gestiti
durante il corso dei lavori, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e
proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume
tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto
progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il
collaudo e previo rilascio di apposito documento di regolarita contributiva (DURC).

Il saldo sara liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquidera il
compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

La fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovra essere trasmessa a questa
Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura
elettronica” del citato DM n.55/2013 e smi. La fattura dovra contenere I’informazione obbligatoria del Codice Univoco
Ufficio che rappresenta I’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’ Agenzia delle
entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

In conformita alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverra previa verifica effettuata dall’Ente circa la
regolarita contributiva e assicurativa dell’appaltatore.

Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione
del servizio che possano comportare I’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo 1’appaltatore non potra
opporre eccezioni né avra titolo a risarcimento danni.

La sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del
servizio individuato dall’Ente che attesti I’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito
di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per I’applicazione delle penali.

Al fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, I’appaltatore dovra utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari. Gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri
elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora I’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

Le liquidazioni verranno effettuate ad ogni singolo professionista (se ATP) in base alle quote dichiarate. I1 Rimborso
previsto, al netto del ribasso d’asta, verra liquidato al termine delle prestazioni

ART. 25
Recesso contratto

E' facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque
momento, anche se ¢ gia stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto affidatario un
indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno che non potra superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo dovuto per le prestazioni non eseguite.

In conformita alle disposizioni normative, nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip, ex art. 26 L.
488/99, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato,
I’ Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore
con preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso, si procedera al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di rescissione oltre il 10% delle
prestazioni non ancora eseguite, senza che ’appaltatore possa vantare alcuna ulteriore pretesa.



ART. 26
Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante puo risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall’art.108,
comma 1, del D.Igs 50/2016.

La Stazione Appaltante dovra risolvere il contratto pubblico qualora:

a)- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b)- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara

¢)- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.

In ogni caso si procedera alla risoluzione del contratto quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni. In tale ipotesi invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 1'appaltatore abbia risposto, la Stazione
Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dell’ipotesi
appena prevista, 1'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il responsabile dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali.

L’aggiudicatario ¢ tenuto a rispettare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16
aprile 2013 n. 62, recepito nel vigente regolamento Comunale, che verra trasmesso in copia contestualmente alla stipula
del contratto. La violazione degli obblighi sanciti dal Codice comporta la risoluzione dal presente contratto ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto.

Nel caso di risoluzione del contratto 1'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

ART. 27
Cessione del contratto

E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si
intendera nulla e di nessun effetto nei rapporti con I’Amministrazione e costituisce causa per la risoluzione del contratto.

ART. 28
Trattamento dei dati personali

L’appaltatore sara nominato, dall’Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risultera pertanto
corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.

Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, I’appaltatore dovra osservare le norme del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003) ed attenersi alle decisioni dell’autorita garante per la protezione dei dati
personali provvedendo ad assolverne le richieste.

L’appaltatore indichera il responsabile della privacy, dovra informare I’ Amministrazione in merito alla puntuale adozione
di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raccolta. In ogni caso 1’appaltatore si
impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al
trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.



ART. 29

Domicilio Legale

Per gli effetti del contratto 1’appaltatore dovra eleggere domicilio legale presso la sede dell’Unione dei Comuni “Parte
Montis” ai sensi delle disposizioni vigenti. In caso di non funzionamento di PEC si considerano valide le pubblicazioni
effettuate all’ Albo pretorio del Comune di Mogoro adiacente la sede dell’Unione dei Comuni “Parte montis”

ART. 30
Proprieta degli elaborati

Gli elaborati, dopo che sara stato interamente pagato il relativo compenso all’aggiudicatario, resteranno di proprieta piena
ed assoluta dell' Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, senza che dal
progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

ART. 31
Divieto di partecipazione ad appalti

E’ fatto divieto agli aggiudicatari di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti o subaffidamenti o cottimi, di
lavori per i quali egli abbia svolto I’attivita di progettazione e/o di direzione o di altro aspetto professionale di cui al
presente incarico.

ART. 32
Obbligo di tracciabilita transazioni

Tutte le figure dell’aggiudicatario che dovranno effettuare incassi, in conformita alla legge 13 Agosto 2010, n. 136,
dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno
effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante I'
indicazione del codice CUP eCIG inerenti il presente affidamento

In sede di contratto verranno inseriti i dati obbligatori per legge
ART. 33
Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.
ART. 34
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra I’ Amministrazione appaltante e I’appaltatore, in ordine all’esecuzione
del servizio ed all’applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Oristano.

ART. 35
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia,
alle norme emanate dalla Comunita Europee e recepite nell’ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari
dell’Ente.

1l Responsabile del Servizio

Dott. Arch. Scanu Fernando Andrea



