ECOSERDIANA S.p.A.
SERVIZI ECOLOGICI

Via dell'Artigianato, 6 - 09122 Cagliari
Tel. 070 2116300 - Fax 070 2116380 - 070 2116381
www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.com

Prot. N. 430/2021/BC del 23/02/2021

Provincia del Sud Sardegna
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale – Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ARPAS – Dipartimento Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica
dts@pec.arpa.sardegna.it

Comune di Donori
protocollodonori@pec.it

Comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

All'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: **Piano di caratterizzazione – Determina N. 287 del 26/08/2020. Comunicazione inizio lavori.**

Con riferimento all'oggetto e alla nota prot. 4793 del 23/02/2021 della Provincia del Sud Sardegna, con la presente si comunica che i lavori previsti nel piano di caratterizzazione approvato inizieranno il giorno lunedì 1 marzo 2021 secondo il cronoprogramma allegato.

Si sottolinea che i campionamenti previsti nei pozzi esistenti nel territorio del comune di Donori, verranno effettuati previ accordi per l'accesso, come richiesto dal Comune con comunicazione prot. 7378 del 18/11/2020.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Cagliari, 23/02/2021

L'Amministratore Unico
(Ing. Biagio MISCALI)

	SETTIMANA 1							SETTIMANA 2						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01/03/21	02/03/21	03/03/21	04/03/21	05/03/21	06/03/21	07/03/21	08/03/21	09/03/21	10/03/21	11/03/21	12/03/21	13/03/21	14/03/21
Cantieramento														
Sondaggi/pie-zometri	P19	P19	P19 - ES4-P20	ES4-P20	ES4-P20			ES4-P20	ES11-P18	ES11-P18	ES11-P18	ES10		
Campiona-mento terre			ES4-P20	ES4-P20	ES4-P20			ES4-P20	ES11-P18	ES11-P18	ES11-P18	ES10		
Campiona-mento acque	P1, P2, P12, P12bis, P13, P13BIS, P11BIS		P5	P4, P7, P8				P3, P6, P9BIS	P10, P10BIS	P11	P14BIS			
Top Soil														

	SETTIMANA 3							SETTIMANA 4						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	15/03/21	16/03/21	17/03/21	18/03/21	19/03/21	20/03/21	21/03/21	22/03/21	23/03/21	24/03/21	25/03/21	26/03/21	27/03/21	28/03/21
Cantieramento														
Sondaggi/pie-zometri	ES10 - ES9	ES9	ES8	ES8 - ES7	ES7			ES6	ES6 - ES5	ES5	ES3	ES3 - ES2		
Campiona-mento terre	ES10 - ES9	ES9	ES8	ES8 - ES7	ES7			ES6	ES6 - ES5	ES5	ES3	ES3 - ES2		
Campiona-mento acque	P15, P15BIS	P16, P16BIS	P17BIS	P19				P20	P18					
Top Soil														

	SETTIMANA 5							SETTIMANA 6						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	29/03/21	30/03/21	31/03/21	01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21
Cantieramento														
Sondaggi/piezo-metri	ES2	ES1	ES1											
Campiona-mento terre	ES2	ES1	ES1											
Campiona-mento acque														
Top Soil														